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RESUMEN  
 
La presente investigación de carácter cuantitativo tiene el propósito de 
demostrar que el uso de la Metodología de Valor Ganado (Earned Value 
Management - EVM) para controlar los costos en una obra influye en la 
optimización de la rentabilidad de un proyecto inmobiliario; en este caso en la 
ejecución de la especialidad de estructuras de la obra: Proyecto Multifamiliar 
Los Fresnos. Para ello, se determinó el desempeño de la obra mediante los 
índices propuestos por el EVM, para conocer el estado del proyecto; se calculó 
el rendimiento y las variaciones de costo y tiempo de la ejecución de obra para 
estimar el rendimiento al cierre de la obra; y por último, se tomó acciones en 
obra para optimizar la gestión de costos. La investigación se aborda de 
acuerdo al tipo de estudio correlacional - transversal, ya que se midió el 
desempeño de costo y tiempo de la ejecución de la obra usando los índices de 
Rendimiento y Variación que ofrece la teoría del EVM tabulados en formatos de 
tablas y gráficos (validado por las ecuaciones propuestas en la Guía del 
PMBOK ® 5ta versión del PMI®)  determinando el estado económico, la 
fidelidad del cronograma en el que se encontraba la obra para determinados 
periodos y la proyección de cómo terminaría la ejecución de la especialidad de 
estructuras, luego se tomaron acciones en función de los resultados obtenidos. 
Los resultados finales para el último periodo de aplicación del EVM en la 
especialidad de estructuras fue de un ahorro de hasta S/. 60 mil nuevos soles 
con un ligero retraso del 3% con respecto al cronograma planificado. 
Concluyéndose que la aplicación de la Metodología del Valor Ganado resultó 
efectiva para controlar las desviaciones que presentó la obra Los Fresnos, 
medir el progreso de la obra y actuar de forma correctiva en esta investigación. 
 
PALABRAS CLAVES  
METODOLOGIA DEL VALOR GANADO, RENTABILIDAD, DESEMPEÑO, ESTADO DE 
PROYECTO, INDICE DE RENDIMIENTO, INDICE DE VARIACIÓN, PROYECCION, 
ACCIONES, GESTION DE COSTOS  
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ABSTRACT  
 
This quantitative research aims to demonstrate that the use of the Earned Value 
Management (EVM) to control costs in a job influences the optimization of the 
performance of a real estate project; in this case the execution of the specialty 
structures of the job: Multifamily Project Los Fresnos. To do this, the 
performance of the job was determined by the rates proposed by the EVM, to 
find out the status of the project; calculations were taken of the performance 
and changes in cost and time of the execution of work to estimate the 
performance at the end of the job; and finally, action was taken on the job to 
optimize cost management. The research is discussed according to the type of 
correlational study - transversely, as the performance of cost and time of 
execution of the job was measured using indexes of performance and variation 
offered by the theory of EVM tabulated formats charts and graphs (validated by 
the equations proposed in the PMBOK ® Guide 5th Version PMI®) determining 
the economic status, the fidelity of schedule in which the work was at for certain 
periods and projecting how to end the execution of the specialty structures, then 
actions were taken depending on the results obtained. The final results for the 
latest period of EVM implementation specializing in structures were savings of 
up 60,000 nuevos soles with a slight delay of 3% compared to the planned 
schedule. Concluding that the application of Earned Value Management was 
effective in controlling the deviations that the Los Fresnos job presented, 
measuring the progress of the job, and acting in the correct manner for this 
investigation. 
KEYWORDS  
EARNED VALUE METHODOLOGY, PERFORMANCE, PERFORMANCE, PROJECT STATUS, 
PERFORMANCE INDEX, RATE OF CHANGE, PROJECTION, ACTIONS, COST 
MANAGEMENT. 
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INTRODUCCION 
 
El presente trabajo se desenvuelve en el campo de la metodología de valor 
ganado como herramienta de la gestión de costos de empresas constructoras; 
puesto que se ha observado cómo los estándares de calidad de los proyectos 
relativos a la ingeniería civil se van perfeccionando y la necesidad de un 
continuo avance en infraestructura por parte de un país en desarrollo, hacen 
que los proyectos de construcción manejen presupuestos que superan la cifra 
del millón. Esto lleva al empresario a la decisión de tomar en serio una 
metodología que le permita controlar de manera eficiente los costos que 
impliquen realizar la ejecución de una obra y mantenerlos dentro del tiempo 
estipulado. 
 
A nivel global existen diferentes métodos de control de costos para diferentes 
campos de trabajo y una de las más famosas en este rubro es la que pertenece 
a la Guía del PMBOK, que otorga al área de gestión de costos una herramienta 
práctica para monitorear el estado del proyecto, midiendo el desempeño de 
cualquier obra basada en tres variables independientes Valor Planificado, Valor 
Ganado y Costo Real, conocida como Metodología de Valor Ganado - EVM. 
 
En el Perú existe una gran demanda por parte de la población y el gobierno 
para la creación de diferentes proyectos de infraestructura, entre las que más 
destaca es la construcción de multifamiliares. En vista de esta necesidad, en 
las últimas décadas se han creado miles de inmobiliarias, pero las 
metodologías para controlar sus obras no son un factor que siempre 
acompañen a cada una de estas constructoras, por lo que muchas de ella 
dejan trabajos inconclusos por la falta de un manejo de costos, sobrepasan el 
presupuesto, el cronograma y hasta llegan afectar la calidad del producto. Es 
está la realidad que queremos combatir con la aplicación del EVM como 
herramienta de control de costos para identificar el estado de la obra en un 
determinado momento en función del costo y el tiempo, hacer proyecciones al 
cierre de la obra y determinar acciones preventivas o correctivas para concluir 
la obra dentro del plazo y presupuesto planificado.   
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
Nuestro país atraviesa una temporada de crecimiento acelerado en 
infraestructura conocido como boom inmobiliario, convirtiendo este sector 
en uno de los más atractivos para invertir por los empresarios de pequeñas 
y medianas empresas, es por eso que en el Perú existen más de 8 mil 
inmobiliarias y constructoras informales y alrededor de 5500 empresas 
constructoras formales según el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento. Entonces podemos deducir que para mantener a flote tantas 
constructoras, la gerencia de cada una debe contar con algún sistema de 
gestión para controlar sus proyectos, ya que, la falta de una gestión de 
planificación y fijación de estrategias provoca pérdidas en las utilidades e 
incluso en el patrimonio (razones por las que una empresa puede quebrar). 
Además, actualmente los proyectos poseen un alcance definido que 
requiere ser ejecutado en el plazo de tiempo más corto posible.  
 
La gestión de planificación proporciona bases para controlar la ejecución 
de obra así como todo el proyecto, especialmente sus costos y el tiempo, 
haciendo posible medir su avance. Sin una planificación es imposible 
verificar si el proyecto está siendo ejecutado eficientemente, tampoco se 
puede comparar lo ejecutado con lo programando, y su ausencia genera 
una visión poco clara. El proceso de planificación es esencial para 
establecer bases sólidas para el auto análisis y el aprendizaje.  
 
Sin embargo contar con una planificación sin herramientas que permitan 
controlar los costos y tiempo adecuadamente no permite alcanzar las 
metas de los proyectos con la eficiencia necesaria. Actualmente existen 
numerosos software que se usan como herramientas para controlar costos, 
las más usadas por las constructoras son Excel, msProject, s10, entre 
otros; pero la falta de conocimiento sobre estos programas dan lugar a que 
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los proyectos finalicen de manera eficaz mas no necesariamente de un 
modo eficiente. Algunas inmobiliarias durante la ejecución de obra 
controlan sus costos de forma empírica usando las herramientas 
mencionadas solo para comparar su avance valorizado con costos 
realizados a la fecha dejando vacíos en el análisis, que de contar con un 
sistema estandarizado de gestión de control de costos como herramienta, 
puede mitigar errores que se dejan de lado al permitir identificar problemas 
y tomar decisiones oportunas. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.2.1 Problema principal 
 
Habiendo descrito la realidad problemática anteriormente se 
diagnosticó el siguiente problema principal expuesto a continuación: 
 
Se cree que la metodología del valor ganado para controlar los costos 
en una obra influye en la optimización de la rentabilidad del proyecto. 
 
1.2.2 Problemas secundarios 
 
 Se sabe que en un proyecto multifamiliar la ejecución de obra tanto la 
estructura representa aproximadamente el 60% de los costos y tiempo 
a invertir para realizar la edificación. 
Es por ello que la forma en cómo se desempeñan las tareas y partidas 
de una obra de construcción influyen en el estado del proyecto. Ya 
sea desde cuánto tiempo le toma a una cuadrilla de obreros realizar 
una actividad, cómo lo orienta un capataz e ingeniero, hasta contar 
con los materiales necesarios oportunamente; todo esto determinan 
un ritmo de trabajo.  
Pero que pasa cuando no se controlan todas las actividades bajo un 
mismo criterio. Encontramos que “trabajamos a ciegas” y 
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posiblemente estemos gastando casi todos los recursos designados 
para esta actividad sin terminarla.  
 
Se piensa que el desempeño de la ejecución de una obra demuestra 
el estado del proyecto. 
 
 En toda obra de construcción encontramos un análisis de precios 
unitarios previo al desarrollo del proyecto para calcular cuánto costará 
ejecutar cada partida de la obra y también un cronograma para 
determinar el tiempo que demandará la ejecución. Sin embargo, en la 
realidad se encuentra que el presupuesto y el cronograma  planificado 
no están a la par con lo avanzado en campo y  menos dentro del 
margen previsto de costos. Al encontrar estas variaciones las 
proyecciones a la conclusión son poco favorables ya que se 
encuentran arrastrando un desfase que probablemente no se pueda 
recuperar durante la ejecución, trayendo consigo ampliaciones de 
plazo o adicionales de costo. Por lo que los registros de avance diario, 
semanal o mensual que se realicen juegan un papel clave y que no se 
están aprovechando a un 100% si no estamos analizando 
adecuadamente esta información, por lo que es necesario saber:   
 
En qué medida el rendimiento y las variaciones de costo y tiempo de 
la ejecución de obra influye en la proyección al cierre de la obra. 
 
 Cuando una obra multifamiliar se encuentra en ejecución podemos 
decir que es el resultado de un trabajo en conjunto de diferentes áreas 
gestoras que llevan a cabo la obra, por ende son responsables del 
estado en que se encuentre y de cómo llegue a concluir. 
Es por ello que el área encargada de control de costos está en la 
obligación de mantener un riguroso seguimiento al avance de la obra, 
verificando algún desvió del cronograma o del presupuesto; con el 
objetivo de identificar si algo anda mal o si hay puntos del proceso 
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que se podrían mejorar; así prevenir el uso de más recursos tales 
como mayores horas hombre y/o materiales para terminar las partidas 
con retraso que pueden terminar arrastrando sobrecostos a lo largo 
de la ejecución de la obra.  
 
Qué acciones se pueden tomar para optimizar la gestión de costos.  
 
 
1.3  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.3.1 Objetivo general 
 
Con el crecimiento del sector inmobiliario y la conformación de nuevas 
empresas que buscan cubrir la demanda de la población de viviendas 
u oficinas, buscan brindan como producto edificaciones terminadas en 
el menor tiempo posible, perdiendo de vista la necesidad de controlar 
sus costos, algunas veces arriesgando la calidad del producto para no 
afectar la rentabilidad del proyecto y muchas otras dejando las 
construcciones inconclusas por falta de recursos. Por lo que se 
propone. 
  
Aplicar la metodología del valor ganado del PMBOK en el control de 
costos en una obra, con la finalidad de optimizar la rentabilidad del 
proyecto. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
 El ritmo de trabajo en la ejecución de una obra es determinado por el 
avance que realizan al final de la jornada, sin embargo es poco 
objetivo decir que vamos a buen ritmo si no contamos con 
instrumentos que nos permitan medir este avance y que nos permita 
conocer en qué condición nos encontramos respecto al cronograma o 
presupuesto. Por lo que se debe de. 
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 Determinar el desempeño de la obra mediante los índices de la 
metodología del valor ganado, para conocer el estado del proyecto. 
 
 Dentro de la ejecución de la obra siempre se presentan imprevistos 
que generan retrasos o sobrecostos y que muchos de estos no son 
controlados ni analizados para ver las consecuencias que puede traer 
consigo poniendo en riesgo el alcance de la ejecución de la obra a la 
culminación. Por lo que se propone que.  
 
Calcular el rendimiento y la variación de costo y tiempo de ejecución 
de obra para estimar la proyección al cierre de la obra. 
 
 El control de costos ayuda a identificar desviaciones que afectan el 
presupuesto y calendario de obra durante toda la ejecución, en 
muchos casos nos permite replantear los planteamientos iniciales de 
las técnicas de desarrollo de ejecución de obra logrando sacar el 
mejor provecho de los recursos puestos en obra, por lo tanto se busca 
identificar. 
 
La toma oportuna de acciones influye en la optimización de la gestión 
de costos 
 
 
1.4  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Las obras son controlados durante su ejecución principalmente en lo que 
respecta a aspectos técnicos, costos y tiempos. Los rendimientos en estos 
tres aspectos no son compatibles de forma natural, y es común que en la 
ejecución enfrente variaciones respecto a lo planificado, no se tenga un 
control adecuado sobre los cambios propuestos e implementados, razón 
por la cual muchas obras quedan inconclusas o con baja calidad. Por ello 
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el PMBOK ® propone la aplicación del Sistema de Gestión del Valor 
Ganado (EVMS – Earned Value Management System); para el monitoreo y 
control del avance. 
 
En Perú uno de los casos más recientes de la aplicación del EVM  fue la 
implementación de un Proyecto Piloto (construcción de caminos) de la 
Constructora MECH en Cuzco (2014) que en función a los indicadores del 
EVM se pudo tener una imagen real de cómo se encontraban durante la 
ejecución del proyecto y concluyeron que no se desarrollaba 
adecuadamente, lo que los llevó a realizar una reprogramación de 
entregables. 
 
Es por esto que esta investigación se hace necesaria porque contribuye a 
la utilización de herramientas y técnicas de gestión de costos en una obra 
de edificación con la finalidad de cuantificar, controlar y gestionar mejor los 
recursos asignados, con el objetivo de identificar el uso adecuado de los 
recursos, mantener la ejecución de la obra dentro del presupuesto y 
cronograma previsto y garantizar la calidad en su infraestructura y 
acabados para contribuir  a la mejora de la zona urbana.  
 
Básicamente se justifica la elaboración de este trabajo para obtener 
experiencia en la aplicación de una metodología de control de costos, 
específicamente la implementación del sistema de gestión del valor ganado 
(EVM) en la ejecución de edificaciones multifamiliares, y analizar las 
posibles causas que no han permitido establecer un sistema de gestión de 
costos estandarizado en la Constructora Enterprise Inversiones SAC. 
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1.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La falta de un sistema estandarizado de control de obra de la empresa 
resulta inconveniente al momento de desarrollar la investigación ya que el 
encargado de hacer el seguimiento del uso de materiales es el ingeniero 
residente, puesto que no cuenta con un personal asignado para realizar 
esas tareas y que se encargue exclusivamente a registrar el material 
ingresado y utilizado en el día. Por ende los datos recolectados de cada 
quincena se entregaron con retraso por el corto tiempo y la carga de 
responsabilidades del residente de obra. 
 
La falta de monitoreo de materiales usados por partida o fases resulta 
inconveniente para realizar el control de costos reales de manera particular 
dejando la opción general como único modo de controlar los costos de 
obra. 
 
Así mismo el seguimiento y control que se realiza en la obra no está 
integrado al sistema contable de la empresa, por lo que la información 
financiera tiene que ser solicitado a la parte contable de la empresa, 
generando la necesidad de esperar la entrega de datos. 
 
 
1.6 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Existen estudios y metodologías establecidas, como la Guía de los 
Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK versión 5), 
sobre la gestión de costos, así como numerosas investigaciones a nivel 
nacional e internacional de experiencias y prácticas de la aplicación del 
Sistema de Gestión del Valor Ganado - EVM (como herramienta de gestión 
de costo) en diferentes proyectos de pequeña, mediana y gran 
envergadura, que permitiría tomarlas como referencia, tanto en conceptos 
como en metodología, para viabilizar la investigación. 
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Así mismo se dispone de toda la información referente al proyecto en el 
cual se implementará la aplicación del sistema de gestión del valor ganado, 
contando con la autorización del uso de recursos, acceso a formatos y 
registros de control de avance de obra, informe financiero de obra y 
reuniones de coordinación para la adecuada implementación del EVM, con 
el fin de  alcanzar los objetivos planteados en la presente investigación. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 
 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 
 
En los años ochenta surgen algunos detalles del Análisis del Valor Ganado 
con la primera publicación del PMBOK del PMI (1987). Para 1991, el 
Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Dick Cheney cancela el 
Programa de la Marina A-12 Avenger II debido a los problemas de 
desempeño detectados al aplicar el método del valor ganado (Haughey D., 
2012). En 1998, el Instituto Estadounidense de Estándares Nacionales 
reconoce al PMBOK con la Norma ANSI/EIA-748, que posteriormente fue 
actualizada en el 2013 con la Norma ANSI/EIA-748-C.  
Es así como la técnica del EVM logra protagonismo en los últimos tiempos 
como una herramienta para controlar costos y tiempo que permite detectar 
el estado actual de cualquier proyecto sin importar el rubro, lo que es 
tomado muy en serio por compañías e industrias, ya que existe una 
necesidad de un control más detallado de las finanzas, debido al 
perfeccionamiento de los estándares de calidad y los grandes montos 
económicos que se invierten en plazos determinados. 
Tan eficaz es el método que en los Estados Unidos, los proyectos  
relacionados con diseño y ejecución de plantas industriales promovidos por 
su gobierno obligan la implementación del EVM o lo utilizan también en 
muchos entornos relacionados directa o indirectamente con este país. 
Es por eso que el sector construcción, uno de los rubros más solicitados en 
las últimas décadas por países desarrollados o en desarrollo como el 
nuestro, buscan la implementación del EVM para identificar las variaciones 
que presenten los proyectos y definir cuanto antes las acciones para 
recuperar parte de o la totalidad de esos desfases, por la simple razón de 
manejar presupuestos que pueden llegar a sobrepasar el millón de dólares. 
A nivel internacional encontramos variados proyectos donde se han 
aplicado el método de control de costos del EVM para buscar su próxima 
implementación a sus planes de gestión, como es el caso de la Escuela 
Técnica Superior de Topografía Y Cartografía de la Universidad Politécnica 
de Madrid (España-2010), en donde los tesistas Fernando G Valderrama y 
Rafael Guadalipe Garcia identificaron el uso de esta herramienta en países 
de potencia mundial en el ámbito industrial pero no en el sector 
construcción de España. Trazando como objetivos un modelo reducido 
para la dirección de una obra, que equivaldría en un sentido amplio al 
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gestor de proyectos, y un modelo más amplio para la empresa constructora 
encargada; llegando a concluir que el método del EVM permitió a los 
responsables de dirigir la obra, superara la actitud pasiva, basada en 
recopilar información para registrar lo que ha pasado en obra, adoptando 
un enfoque estratégico que les permita conocer por adelanto lo que va a 
pasar, y tomar medidas para que se asemeje a lo que debería pasar según 
lo planificado, pudiendo expandir su papel tradicional y asumir nuevos 
perfiles profesionales, como el gestor de proyectos o el responsable de 
costes. En cuanto a las necesidades de información de la empresa 
constructora, su sistema de control de costos tradicional reflejo vacíos al 
momento de controlar los costos previstos y costos reales por la falta de 
implementación del control de costos en obra, que al momento de aplicar el 
EVM lograron utilizar todas las combinaciones de cantidades y precios del 
modelo y sus desgloses en los diferentes estados de aprobación, dando 
lugar a un enorme conjunto de datos, que configuran un panel de control 
exhaustivo y fiable para conocer en cada momento la situación económica 
y temporal de la obra.  
Otra experiencia de Aplicación del método de valor ganado como una 
alternativa en el control de costos de un proyecto de construcción civil, 
realizada por Milagros Vilachá Chauca en la Universidad Catolica Andres 
Bello – Caracas, recolecta los datos de un proyecto de pavimentos ya 
ejecutado de una empresa constructora especializada en diferentes áreas 
de ingeniería civil. La razón por la que se utiliza un proyecto que ya se 
ejecuto es que el hecho de que ya se haya culminado la obra, permite una 
“auditoria técnico-administrativa” que da paso a comparaciones y a la 
posibilidad de introducir mejoras en la planificación y control de proyectos 
en la empresa que desconoce por completo el uso de esta herramienta. 
Luego de aplicar la metodología de valor ganado a los datos simulando un 
control de costos y cronograma paralelo a lo que fue la ejecución del 
proyecto, se dio como resultado que la empresa sobrepaso en un 30% el 
presupuesto original; si bien es cierto el ente gubernamental que financió el 
proyecto le permito hacer un reajuste a las valorizaciones, el 30% de 
sobrecosto es dinero que se dejó de ganar.  
Gracias al control simulado de esta investigación se reconoció la debilidad 
de la empresa de anticiparse en una etapa temprana a los sobre gastos no 
previstos, lo que  generó una propuesta que dé la posibilidad de 
administrar los costos en el desarrollo de un proyecto con lo cual se 
anticipa, actualiza y supervisa las áreas principales de los procesos de 
planificación y control del mismo, con la intensión que, a través de un 
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proceso apoyado en la gerencia del cambio, esta empresa pueda aplicar 
un mecanismo más óptimo y efectivo de control en futuros proyectos. 
Como se puede apreciar a nivel internacional, el uso del EVM como 
herramienta para controlar costos le da la oportunidad a la empresa 
constructora visualizar no solo de forma global sus gastos conforme 
avanza el proyecto, sino que también permite hacer un análisis particular 
dentro de la obra al recolectar todos los datos que conllevan ejecutar la 
obra. Dando la oportunidad crear una herramienta de gerencia de 
proyectos eficiente.  
A nivel nacional la experiencia en la aplicación del EVM dentro de los 
planes de gestión de costos en empresas constructoras es muy escaza, la 
mayoría de estas empresas se basan en la experiencia y no sacan 
provecho de toda la información que pueden recolectar en una obra al 
integrarlo a un sistema estandarizado para controlar costos. 
Tal es la experiencia de Carlos Daga Ramón, que para obtener el título de 
ingeniero de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI – 2013) - Lima, 
aplicó el método de valor ganado como alternativa en el control de avance 
y costos en proyectos de una empresa constructora de metalmecánicas, 
con el objetivo de mejorar el control cuantitativo del avance de las obras y 
elaborar formatos gráficos para darle un seguimiento. 
Aplicando el EVM se desarrollaron gráficas relativas a las curvas S de 
costos planificados, costos reales y valor ganado, además se obtuvieron 
indicadores que comparados con las gráficas permitió la elaboración de 
plantillas en un formato gráfico para el mayor entendimiento del avance del 
proyecto, en el cual se identificó con valores numéricos cuán retrasados 
estaban, al igual que cuánto se habían sobrepasado en costos, además se 
logró proyectar la información al cierre del proyecto, identificando qué 
áreas debían mejorarse en el control de obra para logar las metas del 
proyecto. 
Gracias a esta herramienta y a la estructura contable establecida es 
posible capturar fácilmente los costos relacionados con la obra y crear 
reportes que pueden ser manipulados para presentar, de forma amigable, 
la información con el encargado de obra, jefatura constructiva o director del 
proyecto. 
Otra aplicación del EVM en el Perú fue el de los ingenieros Kyralina Olarte, 
Hubeer Sotomayor y Cesar Valdivia para generar una propuesta del control 
de costos aplicando el método de valor ganado en un proyecto de 
infraestructura de pavimentos de la Constructora MECH de Cuzco (2014); 
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que en función a los indicadores de costos y cronograma del EVM 
obtenidos en un primer periodo de control, se pudo tener una imagen real 
de cómo se encontraban la ejecución del proyecto al identificar un estado 
de ahorro pero con un gran retraso que conllevaría a solicitar una 
ampliación de tiempo para culminar lo solicitado. 
Con los datos obtenidos se realizó una modificación al plan de gestión del 
proyecto reprogramando sus entregables para corregir las desviaciones 
identificadas; para el segundo periodo de control, los nuevos indicadores 
del desempeño del proyecto identificó un estado de ahorro y adelanto de 
más del 100%; ya para concluir, la obra cerró el proyecto con ahorro y un 
poco de atraso. 
Esto le permitió a la empresa demostrar la utilidad de aplicar el método de 
valor ganado para cualquier proyecto y la decisión de capacitar en el tema 
a su personal involucrado en gestión de proyectos y administradores de 
obra.  
Esto demuestra que los proyectos ejecutados por medianas y pequeñas 
empresas, en su mayoría, no cuentan con sistemas adecuados para el 
control de costos, como es el caso de la empresa privada Enterprise 
Inversiones SAC,  una de las muchas entidades que lleva ejecutando 
proyectos inmobiliarios desde hace más de 10 años y que hasta el 
momento solo han trabajado en función a ratios generados por la 
experiencia de los profesionales en ingeniería civil; probablemente cuenten 
con proyectos rentables al cierre del mismo pero la realidad es que al 
trabajar sin un método que controle sus costos, podrían estar usando más 
recursos de los necesarios, y que a largo plazo formularía una restricción 
económica.  
 
2.2 BASES TEORICAS 
 
2.2.1 Gestión de costos 
 
El control en los diferentes aspectos de la ejecución de una obra 
implica medir regularmente el cumplimiento de los objetivos de la 
misma, y controlar el costo es un aspecto muy importante porque nos 
permite tener información actualizada, cierta y consistente de los 
desembolsos efectuados y proyectados teniendo presente el 
presupuesto oficial asignado para su materialización (Vilachá M., 
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2004, p20). Cumplir con el plan de gestión de costos es una forma de 
controlar los costos del proyecto, es por ello que existen acciones que 
deben llevarse a cabo: 
 
 Gestionar e influir sobre los cambios. 
 Seguir y registrar periódicamente los costos reales de los avances de 
la obra. 
 Reunir periódicamente a los responsables de la programación y la 
ejecución de obra. 
 Verificar que los desembolsos no excedan la financiación autorizada.  
 Informar los cambios aprobados a los interesados en tiempo y forma. 
 Evitar que se incluyan cambios incorrectos, inadecuados o no 
aprobados. 
 
Realizar el control de costo con un plan definido y con las 
herramientas estandarizadas permite tener una secuencia lógica para 
estimar, aprobar, desembolsar y registrar los costos de la obra.  
 
Así mismo el presupuesto oficial asignado es clave para realizar el 
control, pues este define el punto de partida del control presupuestario  
y su estimación define las bases técnicas sobre las cuales estará 
sustentado el proyecto para que de ese modo se tengan metas físicas 
precisas y saber el alcance de cualquier cambio en las 
especificaciones (Vilachá M., 2004, p21), es así que le damos valor a 
las acciones que se puedan tomar para corregir o prevenir algún 
problema durante la ejecución de la obra y garantiza que al comparar 
los costos efectivos versus los costos presupuestados mantengan un 
margen  sesgado. 
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2.2.2 Sistema de gestión del valor ganado 
 
La gestión del valor ganado (EVM) es una técnica excelente para 
evaluar el estado del proyecto y aplicar un tipo de métrica para dirigir 
su proyecto (Alba J. 2013), permite medir de forma efectiva el 
desempeño de la obra y determinar la necesidad de solicitar algún 
cambio de encontrar desviaciones en el costo, tiempo o alcance, 
también denominado como ‘la triple restricción’.  
 
El EVM provee de las métricas para comparar lo que ha sido 
planificado con lo que se ha completado, desarrolla además las 
habilidades de interpretación con precisión en todo momento donde 
se desee medir, saber qué esperar en el futuro y qué acciones deben 
tomarse con menor grado de incertidumbre y subjetividad para 
finalizar la obra dentro de los parámetros establecidos. 
 
Así mismo, para monitorear los gestión de costos se hace uso de 
curvas de control que grafican el comportamiento de la ejecución de la 
obra en función del tiempo y los costos invertidos, conocido también 
como la ‘Curva S’; donde se visualiza la evolución, de manera rápida 
y efectiva, del comportamiento acumulado de los costos valorizados 
versus el cronograma valorizado aprobado. Al aplicar el EVM lo que 
se obtiene es una curva adicional que representa el valor real que se 
ha acumulado en función del trabajo realizado por el costo 
presupuestado que representan, solo así se puede llevar a cabo un 
adecuado seguimiento de los desvíos presupuestarios del proyecto, 
permitiendo una opinión detallada del avance de la ejecución física 
respecto al presupuesto oficial aprobado, dando como resultado el 
estado de la obra. 
 
 
 
 
 
- 16 - 
 
2.2.3 Definiciones conceptuales 
 
Para aplicar el sistema de gestión del Valor Ganado como 
herramienta  de control, requiere fundamentalmente de la 
instrumentación de tres variables independientes que definiremos a 
continuación: 
 
 Valor Planificado (PV).- Es el costo presupuestado oficial aprobado 
para la ejecución de la obra. Incluye los costos por trabajos que se 
asignan a cada fase durante la ejecución de la obra. Al valor 
planificado total para la obra también se le conoce como presupuesto 
hasta la conclusión (BAC) y que deberá ser consumido en un tiempo 
planificado (PD). 
 
 Valor Real (AC).- Representa el costo real incurrido en la ejecución 
de la obra en el momento del análisis. Es decir es aquel valor 
directamente desembolsado para realizar y cumplir con las tareas 
asignadas, es por ello que no tiene limite superior pues se medirán 
todos los costos para obtener el valor ganado. 
 
 Valor Ganado (EV).- Representa la suma del trabajo completado 
expresado en términos del presupuesto oficial aprobado a dicho 
trabajo para una actividad del cronograma en el momento del análisis. 
El EV no puede ser en mayor que el presupuesto oficial aprobado y se 
utiliza para medir el desempeño de la ejecución de la obra y 
determinar el estado actual de la obra. 
Las variables antes expuestas permiten realizar un monitoreo con 
respecto a la línea base o PV, a esta evaluación se le denomina  
Análisis de Variaciones y se da en dos tipos: 
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 Variación de Cronograma (SV).- Representa el desempeño del 
cronograma durante la ejecución de la obra. Resulta de la operación 
del valor ganado (EV)  menos el valor planificado (PV). Este indicador 
evidencia si la obra se encuentra con retraso al compararlo con la 
línea base del cronograma valorizado. Se puede decir que cuando  el 
proyecto haya finalizado  la variación es igual a cero, pues ya se 
habrían ganado todos los valores planificados. 
 
Ec. 1 … 
 
 Variación del Costo (CV).- Representa el desempeño del costo 
durante la ejecución de la obra. Resulta de la operación del valor 
ganado (EV) menos el costo real (AC). Este indicador evidencia si la 
obra ha sufrido sobrecostos o se ha habido ahorro en la obra. Se 
puede decir que la CV es particularmente crítica, pues indica la 
relación entre el desempeño y los costos efectivos, si la variación es 
negativa durante la ejecución de la obra es poco probable que se 
pueda recuperar.  
 
Ec. 2 … 
 
La operación del SV y el CV permite obtener indicadores de eficiencia 
para reflejar el desempeño del costo y del cronograma de la obra.  
 
 Índice de desempeño del cronograma (SPI).- Representa una 
medida de eficiencia del cronograma que se expresa como la razón 
entre el valor ganado (EV) y el valor planificado (PV). Si el valor 
obtenido es inferior a uno se entiende que la cantidad de trabajo 
prevista para ese periodo no se ha alcanzado, y si es mayor a la 
unidad se puede decir que el trabajo efectuado es mayor al previsto. 
 
Ec. 3 … 
 
SV = EV - PV 
 
CV = EV - AC 
 
SPI = EV / PV 
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 Índice de desempeño de costo (CPI).- Representa una medida de 
eficiencia del costo de los recursos presupuestados que se expresa 
como la razón entre el valor ganado (EV) y el costo real (AC). Se 
considera la medición más crítica del EVM pues mide la eficiencia de 
del costo para completar el trabajo. Si el valor obtenido es inferior a 
uno se entiende que el costo efectivo es mayor que lo previsto, si por 
el contrario es mayor a la unidad se puede decir que los costos 
efectivos son menor al presupuesto oficial aprobado y se ha generado 
un margen de ahorro en la ejecución de la obra. 
 
Ec. 4 … 
 
Gráficamente se puede apreciar en la Figura 1, los valores PV, AC y 
EV se representan con una curva “S” (por ser montos acumulados), y 
dependiendo de su ubicación y tendencia, se puede determinar si el 
proyecto está adelantado o retrasado, y si está por encima o debajo 
de lo presupuestado.  
 
 
CPI = EV / AC 
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Figura 1: Escenarios de Tiempos y Costos del EVM. 
 
Fuente: Padilla W. (2012), p91. 
 
Así mismo estos indicadores pueden emplearse para realizar 
proyecciones. Cuando se torna evidente que se va a superar el 
presupuesto hasta la conclusión (BAC) dejando de ser viable, la 
estimación a la conclusión (EAC) implica realizar proyecciones de 
condiciones y eventos futuros para la obra basándose en la 
información de desempeño y el conocimiento disponible en ese 
momento. La información de desempeño del trabajo cubre el 
desempeño anterior y cualquier información que pudiera causar 
impacto sobre el proyecto futuro. 
 
El EAC se basa en los costos reales en los que se ha incurrido para 
completar el trabajo, más una estimación hasta la conclusión (ETC) 
para el trabajo restante. El ETC dependerá de la experiencia de la 
ejecución de la obra, pues deberá predecir qué situaciones futuras 
puedan presentarse. 
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Para entender en el tiempo cual es la diferencia entre el EAC y el 
ETC, Rita Mulcahy presenta el esquema de la Figura 2: 
 
Figura 2: Comprender los conceptos de valor ganado mirando hacia atrás y 
adelante en un proyecto. 
Fuente: Mulcahy R. (2013), p269. 
 
El método mas común para determinar el EAC es una suma 
ascendente manual, este se basa en los costos reales y en la 
experiencia adquirida a partir del trabajo completado.  
 
Ec. 5 … 
 
La EAC se calculan para diferentes escenarios de riesgos, a 
continuación se presentan las mas comunes: 
 
 Pronóstico de la EAC para trabajo de ETC a la tasa 
presupuestada.- Tiene en cuenta el desempeño real de la obra a la 
fecha y prevé que todo el trabajo futuro se llevara a cabo de acuerdo 
con la tasa presupuestada. Cuando el desempeño real sea 
desfavorable, el supuesto de que el desempeño futuro mejorará debe 
aceptarse únicamente cuando este sustentado por un análisis de 
 
EAC = AC + ETC  
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riesgo, es por ello que se considera un pronostico optimista pues 
considera que el trabajo a completar no será mayor al presupuestado. 
 
Ec. 6 … 
 
 Pronóstico de la EAC para trabajo de ETC con el CPI actual.- 
Asume que lo que la obra ha experimentado hasta la fecha podría 
continuar en el futuro. Por ello se asume que el ETC realizara el 
trabajo según el mismo índice de desempeño del costo (CPI) en la 
obra hasta la fecha, es por ello que se considera un pronostico más 
probable. 
 
Ec. 7 … 
 
 Pronóstico de la EAC para trabajo de ETC considerando ambos 
factores, SPI y CPI.- El trabajo correspondiente al ETC se realizará 
según una tasa de eficiencia que toma en cuenta el índice de 
desempeño de costo como el índice de desempeño del cronograma.  
Se considera mas útil cuando el cronograma es un factor que afecta el 
esfuerzo de la ETC. Entonces, puede utilizarse cuando el CPI 
acumulado es menor que uno y debe respetarse una fecha firme de 
finalización, con estos condicionantes se puede decir que representa 
un pronostico pesimista. 
 
Ec. 8 … 
 
Estos métodos puede ser adecuado para cualquier proyecto o obra y 
proporcionará una señal de advertencia temprana si las proyecciones 
para la EAC no están dentro de las tolerancias aceptables. 
 
Una vez que se identifica la situación en la que se encuentra el 
proyecto, la pregunta mas importante es “para mantenernos dentro 
 
EACo = AC + (BAC – EV)  
 
EACm = BAC / CPI  
 
EACp = AC + BAC - EV   
                     CPI x SPI 
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del presupuesto ¿qué ritmo debemos tener para el trabajo restante?”. 
Lo que nos lleva a considerara el siguiente índice: 
 Índice de Desempeño del Trabajo por Completar (TCPI) .- Es una 
medida del desempeño del costo que se debe alcanzar con los 
recursos restantes a fin de cumplir con un determinado objetivo de 
gestión. Esta formula divide el trabajo que hace falta hacerse por el 
dinero que queda para llevarlo a cabo.  
 
                            Ec. 9 … 
 
 
La ecuación se ilustra para un mejor entendimiento en la Figura 3: 
 
Figura 3: Concepto del TCPI. 
Fuente Guía del PMBOK 5ta Edición 
 
De esta manera la metodología de gestión del valor ganado (EVM) 
integra las líneas bases del proyecto para combinar las medidas de 
alcance, cronograma y recursos, logrando evaluar el desempeño del 
proyecto y el avance del proyecto. 
 
 
TCPI = BAC - EV   
            BAC - AC 
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2.3 HIPOTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.3.1 Hipótesis general 
 
La aplicación de herramientas de control de costos en la ejecución de 
una obra provee de información confiable para tomar decisiones 
respecto al avance del proyecto, por ello se cree que: 
 
La metodología del valor ganado del PMBOK optimiza la rentabilidad 
del proyecto. 
 
2.3.2 Hipótesis secundarias 
 
 El progreso que se registra durante la ejecución de la obra brinda 
datos estadísticos con el que se podrá identificar las fortalezas y 
debilidades del ritmo de trabajo en campo, por ello se cree que: 
 
El desempeño de ejecución de obra, determina el estado del proyecto. 
 
 Durante la ejecución de la obra se presentan variaciones en costo y 
tiempo que no siempre se controlan y terminan siendo irrecuperables 
al culminar el proyecto, por lo que se cree que: 
 
El rendimiento y la variación de costo y tiempo de la ejecución de obra 
determinan la proyección al cierre de la obra. 
 
 Cuando se toma una decisión temprana respecto a un problema 
identificado en obra puede mitigar los impactos futuros para la 
culminación del proyecto, por ello se cree que: 
 
La toma oportuna de acciones influye en la optimización de la gestión 
de costos. 
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2.4 VARIABLES 
 
2.4.1 Definición conceptual de las variables de la Hipótesis General 
 
 Variable independiente: Metodología del valor ganado 
Es una técnica de gestión de costos que nos va a permitir controlar la 
ejecución de la obra a través de su presupuesto y de su calendario de 
ejecución comparando la cantidad de trabajo ya completada en un 
momento dado con la estimación realizada antes del comienzo de la 
obra. 
 
 Variable dependiente: Optimización de la rentabilidad 
Conseguir que la forma en cómo se controla la ejecución de la obra 
nos de los mejores resultados o genere la situación más óptima en el 
rendimiento financiero al buscar que el presupuesto proyectado iguale 
al costo invertido. 
 
2.4.2 Definición de las variables de las Hipótesis Secundarias 
 
 Variable independiente: Desempeño 
Realización de las partidas concebidas para la ejecución de la obra 
contrastado con el costo real y el costo proyectado. 
 
 Variable dependiente: Estado del proyecto 
Condición referente al cronograma proyectado y cronograma 
valorizado. 
 
 Variable independiente: Rendimiento y Variación de costo y tiempo 
Se considera Rendimiento a los índices de rendimiento de costo (CPI) 
y tiempo (SPI) del Valor Ganado ya que esto demuestra en números 
como se ejecuta la obra; y Variación a la alteración del costo y/o 
tiempo respecto a lo planificado para la ejecución de la obra. 
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 Variable dependiente: Proyección al cierre 
Condición proyectada al final de la ejecución de la obra, de continuar 
con las mismas practicas y técnicas de desarrollo de las actividades. 
 
 Variable independiente: Acciones 
Alternativas de actuaciones para salvaguardar, corregir o prevenir 
atrasos o sobrecostos en la ejecución de la obra. 
 
 Variable dependiente: Gestión de costos 
Conjunto de operaciones que se realizan para dirigir y administrar los 
costos proyectados para la ejecución de la obra. 
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CAPITULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 
 
3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
 
3.1.1 Metodología 
 
La metodología de la presente investigación es cuantitativa puesto 
que podemos medir nuestras variables, controlarlas y comparar la 
relación entre ellas.  
 
3.1.2 Nivel de investigación  
 
Los niveles correspondientes al desarrollo de la presente 
investigación son: 
 
 Descriptivo: Se describe cada variable para analizarlas de forma 
independientemente. 
 
 Correlacional: Debido al planteamiento de la investigación se analiza 
la interacción de las variables: Cómo afecta el desempeño de la 
ejecución de obra en el estado del proyecto; Cómo la variación de 
costo y tiempo de ejecución de obra determina el rendimiento futuro 
del proyecto. 
 
 Explicativo: Debido al planteamiento de la investigación se analiza la 
relación de las variables como causa y efecto: Cómo la metodología 
del valor ganado del PMBOK optimiza la rentabilidad del proyecto; 
Cómo La toma oportuna de acciones influye en la optimización de la 
gestión de costos. 
 
 Transversal: Se estudiaron las variables para la ejecución de la obra 
“Proyecto Multifamiliar Los Fresnos”, en un periodo de ejecución de 
2.5 meses.  
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3.1.3 Dimensión de la investigación  
 
 Dimensión Temporal: El trabajo de investigación corresponde al 
momento actual, debido a la presente ejecución de la obra. 
 
 Dimensión Espacial: La presente investigación se aplica a un proyecto 
inmobiliario denominado “Proyecto Multifamiliar Los Fresnos”, 
específicamente a las obras civiles del casco. 
 
 Dimensión Social: El presente trabajo esta referido a controlar los 
costos en una obra de un proyecto inmobiliario para que  a la 
culminación del proyecto llegue con una mejor calidad en su 
infraestructura y acabados, contribuyendo a la mejora de la zona 
urbana. 
 
 
3.2 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 
3.2.1 Operacionalización de las variables de la hipótesis central 
 
 Variable independiente: Metodología del valor ganado 
 
 Operacionalización de la variable: Se medirá la variable a través del 
presupuesto, cantidad de trabajo completada en un determinado 
momento y los gastos incurridos.  
 
 Determinación de cómo se manifiesta la variable para convertir la 
misma en un indicador: Las herramientas que se obtienen del 
presupuesto y el costo de lo avanzado son Valor Planeado (PV), Valor 
Real (AC), Valor Ganado (EV). 
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 Medición de los indicadores en una(s) escala(s) de medición: La 
investigación al tratarse de la aplicación del método de control de 
costos, la unidad de medida será la moneda con la que se realizó el 
presupuesto (S/.). 
 
 Variable dependiente: Optimización de la rentabilidad 
 
 Operacionalización de la variable: La propiedad medible se identifica 
cuando se usa el presupuesto proyectado y costo invertido para 
obtener el rendimiento financiero. 
 
 Determinación de cómo se manifiesta la variable para convertir la 
misma en un indicador: El rendimiento financiero es resultado de  
comparar el valor planeado (VP) con el Valor real (AC). 
 
 Medición de los indicadores en una(s) escala(s) de medición: Para 
saber si el rendimiento financiero va siendo optimo se busca que              
AC ≤ PV y se calificara con un “BIEN” y si no es óptimo el resultado es  
AC> PV y se calificara con un “MAL”. 
 
3.2.2 Operacionalización de las variables de las hipótesis secundarias 
 
 Variable independiente: Desempeño 
 
 Operacionalización de la variable: Se mide a partir de los índices de 
rendimiento: Índice de rendimiento del cronograma (SPI) y el Índice 
del rendimiento del costo (CPI). 
 
 Determinación de cómo se manifiesta la variable para convertir la 
misma en un indicador: Los indicadores se determinan al realizar las 
siguientes operaciones: SPI = EV/PV y CPI= EV/AC. 
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 Medición de los indicadores en una(s) escala(s) de medición: El 
resultado de la medición de ambas variables dará un número con dos 
decimales que puede ser menor, mayor o igual a 1. 
 
 Variable dependiente: Estado del proyecto 
 
 Operacionalización de la variable: La propiedad medible se identifica a 
partir de la clasificación de los índices de rendimiento. 
 
 Determinación de cómo se manifiesta la variable para convertir la 
misma en un indicador: El análisis de los indicadores de rendimiento 
se clasificara en los siguientes rangos: SPI > 1; SPI = 1; SPI < 1; CPI 
> 1; CPI = 1; CPI < 1. 
 
 Medición de los indicadores en una(s) escala(s) de medición: De 
acuerdo a la clasificación se asociaran al siguiente resultado con 
respecto al cronograma proyectado y cronograma valorizado: SPI > 1 
es a ‘Adelantado’; SPI = 1 es a ‘se mantiene dentro del cronograma’; 
SPI < 1 es a ‘Atrasado’; CPI > 1 es a ‘por debajo del presupuesto’; 
CPI = 1 es a ‘se mantiene dentro del presupuesto’; CPI < 1 es a ‘por 
encima del presupuesto’. 
 
 Variable independiente: Rendimiento y Variación de costo y tiempo 
 
 Operacionalización de la variable: Se mide a partir de los índices de 
rendimiento: Índice de rendimiento del cronograma (SPI) y el Índice 
del rendimiento del costo (CPI); y del análisis de variaciones del 
cronograma (SV) y variaciones de costos (CV).  
 Determinación de cómo se manifiesta la variable para convertir la 
misma en un indicador: El análisis se determina al realizar las 
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siguientes operaciones: SPI = EV/PV, CPI= EV/AC, SV = EV – PV y  
CV = EV – AC. 
 
 Medición de los indicadores en una(s) escala(s) de medición: El 
resultado de la medición de las variables de rendimiento dará un 
número con dos decimales que puede ser menor, mayor o igual a 1; 
mientras que para las variables de variación dará un número con dos 
decimales que puede ser menor, mayor o igual a 0. 
 
 Variable dependiente: Proyección al cierre 
 
 Operacionalización de la variable: El presupuesto proyectado y el 
costo real permitirá obtener los datos para estimar el costo a la 
conclusión de obra (EAC). 
 
 Determinación de cómo se manifiesta la variable para convertir la 
misma en un indicador: el EAC se determinará a través de las 
ecuaciones 6, 7 y 8 descritos en el marco teórico. 
 
 Medición de los indicadores en una(s) escala(s) de medición: 
( EAC) ≤ BAC –> BIEN 
( EAC) > BAC –> MAL 
 
 Variable independiente: Acciones 
 
 Operacionalización de la variable: Se evaluaran los problemas 
identificados en obra para dar alternativas de solución que serán 
sometidos a discusión.  
 
 Determinación de cómo se manifiesta la variable para convertir la 
misma en un indicador: El registro de solicitud de control de cambios 
tiene un apartado con las alternativas de solución.  
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 Medición de los indicadores en una(s) escala(s) de medición: 
Aprobada la solicitud de cambio se registrara en un acta de control de 
cambio para su seguimiento y control con su respectiva codificación. 
  
 Variable dependiente: Gestión de costos 
 
 Operacionalización de la variable: Identificación de su propiedad 
medible: Plan de costos. 
 
 Determinación de cómo se manifiesta la variable para convertir la 
misma en un indicador: surge una actualización del plan de costos 
cada vez que se aprueba y se implementa un cambio en la ejecución 
de la obra. 
 
 Medición de los indicadores en una(s) escala(s) de medición: La 
unidad mediable es el número de versiones del plan de costos. 
 
 
3.3 HERRAMIENTAS DE RECOLECCION DE DATOS  
 
3.3.1 Descripción de los instrumentos 
 
Para poder aplicar el sistema de gestión del valor ganado es 
necesario contar con determinadas herramientas que harán posible su 
implementación, los cuales se describen a continuación: 
 
 Formato de Reporte de Valor Ganado.- Es un formato que registra 
los avances parciales de cada actividad de cada paquete de trabajo 
definido para la ejecución de la obra y el producto del avance 
registrado por el costo unitario aprobado en el presupuesto oficial. 
(Anexo 3). 
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 Formato de Control de Costos Efectivos.- Es el formato que se 
empleó para  la recolección de pagos efectuados para realizar la 
ejecución de la obra, donde se identifican tres grupos de recursos: 
Materiales, Equipos y/o Herramientas y Personal interno y/o 
Subcontratos (Anexo 4). 
 
 Reporte de Performance de Obra.- Este reporte integra la 
información del control de costos de obra a través de los indicadores 
del Valor Ganado que se han obtenido mediante los formatos 
mencionados anteriormente. Así se visualiza el estado de la obra con 
respecto al cronograma y costos planificados y las proyecciones al 
cierre financiero de obra (Anexo 5). 
 
3.3.2 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
Los formatos de recolección de datos registran de forma ordenada y 
periódica la información obtenida por el área de contabilidad y el 
ingeniero residente de obra; estos formatos han sido conciliados en 
las reuniones de gestión con cada gerencia  
 
Por parte del reporte periódico del valor ganado, se usó un modelo 
sugerido por la Guía de aplicación del método del valor ganado como 
sistema integral de control, seguimiento y supervisión de obras del 
ingeniero Carlos Fernando Rivera Peña procedente de Colombia 
(2012). 
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CAPITULO IV: APLICACIÓN 
 
4.1 PROYECTO PILOTO PARA LA APLICACIÓN DEL EVM 
 
4.1.1 Descripción de la empresa: 
 
La empresa Enterprise Inversiones SAC se desenvuelve en el sector 
construcción desde hace unos siete años, llevando a cabo proyectos 
multifamiliares y unifamiliares especialmente en el distrito de La 
Molina. 
Según la política de la empresa su objetivo es entregar viviendas de 
gran calidad al público demandante, no solo en sus acabados sino en 
la especialidad de estructuras, pues reconoce la importancia de su 
función y está dispuesto a asumir la inversión necesaria para lograr la 
calidad requerida. 
La empresa cuenta con un personal técnico y profesional altamente 
calificado, con amplia experiencia en el campo de la construcción de 
edificaciones. Asimismo posee modernos equipos y maquinarias de 
construcción para garantizar al cliente la calidad necesaria del 
servicio. Igualmente cuenta con una infraestructura de apoyo integral 
en la Gerencia y Administración de Obras con novedosos recursos 
computarizados. 
 
4.1.2 Descripción del proyecto piloto 
 
Se estudiara la ejecución de la especialidad de estructuras, puesto 
que implica el 50% del total de inversión del proyecto e implica más 
del 50% del tiempo que tomará realizar la edificación, que es de 18 
semanas, habiendo iniciado el 16 de junio del 2015, ubicado en la Av. 
Los Fresnos cdr. 5, Mz N Lt 34-34, Urb El Remanso, La Molina. 
 
La multifamiliar cuenta con 625 m2 (25 m x 25 m) de terreno y con los 
siguientes niveles: 
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       Semisótano   478.84 m2 
  Primer piso   386.63 m2 
  Segundo piso  386.88 m2 
  Tercer piso   386.82 m2 
  Azotea   133.79 m2 
  Total             1772.96  m2 
 
Contará con 22 estacionamientos, 11 departamentos, 4 duplex en el 
primer piso, 3 flats en el segundo piso y 4 duplex en el tercer piso. 
La estructura está basada en una categoría mixta de placas, 
columnas, pórticos y muros de albañilería.  
 
 
4.1.3 Control de costos de la Gerencia de Enterprise Inversiones S.A.C. 
 
Dentro de la gerencia de ingeniería las herramientas para controlar los 
costos de la obra son el programa S10, ratios obtenidos por la 
experiencia y/o por estudios de la revista Capeco y un cronograma 
preparado con el programa Excel. Es por ello que a la fecha mantiene 
un control de costos en sus proyectos, contrastando la diferencia 
entre los montos desembolsados por semana transcurrida y la 
cantidad de material que se ha usado a esa fecha en campo.  
Esta forma de control a primera vista puede ser efectiva pero al ser 
empírica resulta ser ambigua en su información al contener errores 
que podrían preverse con un sistema de gestión estandarizado, los 
problemas identificados son: 
-Al controlar solo el gasto depositado, cabe la posibilidad de encontrar 
errores en los gastos de planilla. 
-El avance de la obra no se controla de manera sistemática. 
-No contabiliza insumos o equipos que son propios de la empresa y 
que deben valorizarse e incluirse en el gasto. 
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4.2 APLICACIÓN DEL ANALISIS DEL VALOR GANADO EN LA OBRA 
 
En esta sección de la investigación se describen los procedimientos 
relacionados con la herramienta de control aplicada a la fase de estructuras 
de la obra y se realizan los cálculos concernientes a este trabajo. 
 
Como se menciona en el numeral anterior la constructora gestiona de 
forma empírica el control de costos, por lo que para esta investigación se 
ha realizado un plan de gestión de costos siguiendo los principios de la 
empresa con orientación a los lineamientos del sistema de gestión del valor 
ganado (Anexo 6). 
 
Luego de planificar la gestión de costos y tomando como base el 
presupuesto oficial (Anexo 7) tal como lo estimo el ingeniero proyectista 
podemos definir la Estructura de desglose de trabajo EDT o WBS, que es 
un esquema que representa todo el trabajo a realizar en la ejecución de la 
obra, dividiéndolo en paquetes de trabajos que contiene las actividades 
claves para culminar los objetivos planificados (Anexo 8). En el EDT se 
definieron cinco fases concernientes a la especialidad de estructuras 
siendo estas: Obras preliminares, Movimiento de Tierras, Concreto Simple, 
Concreto Armado y Albañilería.  
 
Este EDT se llevó a Microsoft Project con la que se elabora el Diagrama de 
Gantt, herramienta que permite visualizar el cronograma de obra definiendo 
el tiempo de duración de las actividades para la planificación de ejecución 
de la obra obteniendo un tiempo estimado de duración de la obra (Anexo 
9). 
 
Con el presupuesto y el cronograma definidos, se pudo realizar el 
cronograma valorizado considerando periodos de corte quincenalmente 
para controlar y verificar el avance de obra periódicamente. A continuación 
se observa en la Figura 4 la Curva S que servirá como línea base de la 
ejecución de la obra en la especialidad de estructuras, el cual se tomara 
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como referencia para evaluar los avances de la obra al ser entendidos 
como valor parcial (por cada periodo) del valor planificado. 
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Figura 4: Curva S - Valor Planificado de la especialidad de Estructuras de la Obra: Proyecto Multifamiliar Los Fresnos.  
 
Fuente propia. 
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Para realizar el control de costos se implementaron los formatos de 
recolección de datos descritos en el capítulo anterior, de esta manera se 
registraron los avances de obra tanto como los gastos incurridos en su 
ejecución por cada periodo. Con la información recolectada se determinó 
que los periodos de control serían la quincena 4 (inicio de la aplicación del 
EVM) y quincena 7. 
 
 Evaluación en el primer periodo de control 
 
Para obtener los valores del costo real se reunió la información recopilada 
por el área de contabilidad, dando como resultado la Tabla 1: 
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Tabla 1: Formato de Control de Costos Efectivos FCCE-PMLF-04-2015.  
 
Fuente Propia. 
 
Este formato reporta los gastos incurridos por cada periodo y por tipo de 
recurso, la suma total de los costo efectivos obtenidos por periodo 
representan el valor real o AC del EVM. 
 
Así mismo, con el reporte de avance de obra y los costos unitarios 
definidos y aprobados del presupuesto, obtenemos los costos parciales del 
valor ganado (EV) en función de los metrados reales que se efectuaron en 
el periodo de medición, dando como resultado la Tabla 2: 
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Tabla 2: Formato de Reporte de Valor Ganado FREV-PMLF-04-2015.  
  
Fuente Propia. 
 
PERIODO
CONTRATISTA
DIRECTOR DE OBRA
AVANCE 
PARCIAL
COSTO 
PACIAL
AVANCE 
PARCIAL
COSTO 
PACIAL
AVANCE 
PARCIAL
COSTO 
PACIAL
AVANCE 
PARCIAL
COSTO 
PACIAL
   OBRAS PRELIMINARES
      ALMACEN Y OFICINA S/.1,000.00 1.00 1000.00 0.00 1.00 1000.00 0.00
      TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA S/.3.60 536.00 1929.60 0.00 0.00 308.50 1110.60
   MOVIMIENTO DE TIERRAS
      LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL S/.1.06 0.00 0.00 0.00 0.00
      EXCAVACION MASIVA CON ELIMINACION S/.22.00 1055.00 23210.00 57.00 1254.00 0.00 0.00
      EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 m TERRENO NORMAL S/.27.00 121.00 3267.00 100.00 2700.00 54.00 1458.00 0.00
      NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL S/.3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) R=25 m3/día S/.22.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   CONCRETO SIMPLE
      SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" S/.25.00 32.00 800.00 85.00 2125.00 78.00 1950.00 75.00 1875.00
      CONCRETO CICLOPEO PARA CALZADURAS MEZCLA 1:12 + 30% P.G. S/.210.00 13.20 2772.00 6.60 1386.00 0.00 0.00
      ENCOFRADO CALZADURAS S/.42.00 24.00 1008.00 12.00 504.00 0.00 0.00
      CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA S/.210.00 0.00 0.00 0.00 2.04 428.40
      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m S/.42.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS S/.212.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA  1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4" S/.45.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   CONCRETO ARMADO
      ZAPATAS 
         ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA ZAPATAS S/.4.07 463.51 1886.49 1280.15 5210.21 2435.47 9912.36 0.00
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS S/.45.00 0.00 0.00 15.30 688.50 0.00
         CONCRETO PREMEZCLADO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 S/.277.38 0.00 16.00 4438.08 76.50 21219.57 0.00
VIGAS DE CIMENTACION
         ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA VIGAS DE CIMENTACION S/.4.07 0.00 4284.71 17438.77 981.14 3993.24 0.00
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION S/.45.00 0.00 11.40 513.00 20.72 932.40 11.08 498.60
         CONCRETO PREMEZCLADO PARA VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2 S/.263.07 0.00 62.00 16310.34 10.75 2826.69 4.35 1144.35
      COLUMNAS
         ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA COLUMNAS S/.4.07 170.34 693.28 2893.55 11776.75 787.28 3204.23 555.63 2261.41
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS S/.45.00 0.00 13.80 621.00 112.38 5057.10 3.68 165.38
         CONCRETO PREMEZCLADO PARA COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 S/.314.33 0.00 3.10 974.42 7.88 2475.35 6.98 2194.02
      PLACAS 
         ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA PLACAS S/.4.07 0.00 7159.16 29137.78 1290.61 5252.78 1000.72 4072.93
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS S/.45.00 0.00 266.45 11990.21 158.88 7149.60 102.91 4630.95
         CONCRETO PREMEZCLADO PARA PLACAS f'c=210 kg/cm2 S/.345.00 0.00 58.65 20234.25 26.98 9306.38 16.35 5640.75
      VIGAS
         ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA VIGAS S/.4.07 0.00 0.00 1654.81 6735.08 2726.94 11098.65
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS S/.49.00 0.00 0.00 59.91 2935.59 190.80 9349.20
         CONCRETO PREMEZCLADO PARA VIGAS f'c=210 kg/cm2 S/.296.07 0.00 0.00 0.00 34.52 10218.86
      LOSAS MACIZAS
         ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA LOSA MACIZA S/.4.07 0.00 0.00 0.00 1292.31 5259.70
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS MACIZAS S/.45.64 0.00 0.00 0.00 71.55 3265.54
         CONCRETO PREMEZCLADO PARA LOSA MACIZA  f'c=210 kg/cm2 S/.296.07 0.00 0.00 0.00 14.00 4144.98
      LOSAS ALIGERADAS
         ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA LOSA ALIGERADA S/.4.07 0.00 0.00 0.00 1148.82 4675.70
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS S/.37.80 0.00 0.00 0.00 261.17 9872.23
         LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO S/.2.38 0.00 0.00 0.00 2200.00 5236.00
         CONCRETO PREMEZCLADO PARA LOSA ALIGERADA  f'c=210 kg/cm2 S/.296.07 0.00 0.00 0.00 26.62 7881.38
      ESCALERAS
         ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA ESCALERAS S/.4.07 0.00 0.00 90.48 368.25 493.92 2010.25
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS S/.55.00 0.00 0.00 5.00 275.00 63.00 3465.00
         CONCRETO PREMEZCLADO PARA ESCALERAS  f'c=210 kg/cm2 S/.314.33 0.00 0.00 1.90 597.23 9.00 2828.97
      CISTERNA Y CUARTOS DE BOMBAS
         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 S/.4.07 143 582.01 573.07 2332.39 0.00 0.00
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA Y CUARTO DE BOMBA S/.45.00 14 630.00 57.66 2594.70 0.00 0.00
         CONCRETO PREMEZCLADO PARA CISTERNA f'c=210 kg/cm2 S/.281.33 0.00 11.75 3305.63 0.00 0.00
      MUROS Y TABIQUES
         MURO DE LADRILLO K.K.MACIZO 9x13x24 cm. S/.65.00 0.00 0.00 0.00 23.22 1509.30
         MURO DE LADRILLO PANDERETA 10x12x23 cm. S/.65.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL S/.37,778.38 S/.134,846.53 S/.87,337.34 S/.104,838.15
ESTRUCTURAS
PERIODO N° 4
ENTERPRISE
ING. HILMER LINARES
FORMATO DE REPORTE DE VALOR GANADO
PROYECTO MULTIFAMILIAR LOS FRESNOS
DESCRIPCION
COSTO 
UNITARIO
QUINCENA 1                           
15.06.15 - 30.06.15
QUINCENA 2                              
01.07.15 - 15.7.15
QUINCENA 3                           
16.07.15 - 31.07.15
QUINCENA 4                           
01.08.15 - 15.08.15
NUMERO FORMATO
VERSION
RESPONSIBLE
FREV-PMLF-04-2015
01
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Con los valores de PV, EV y AC obtenidos para cada periodo desde la 
Quincena 1 hasta la Quincena 4, gráficamente podemos representar la 
siguiente Curva S como muestra la Figura 5: 
 
Figura 5: Curvas S de Valor panificado, Valor ganado y Valor Real para la Quincena 4. 
Fuente Propia. 
 
La Figura 5 muestra las tres curvas S correspondientes al Valor Planificado 
(PV), Valor Ganado (EV) y el Costo Real (AC), en ellas se puede visualizar 
como ha sido el avance de costos de la obra hasta el primer periodo de 
control (4ta quincena) comparando lo que se debió ejecutar en ese tiempo 
con los costos realizados. Para entender las curvas es necesario saber lo 
siguiente:  
 
 Si la curva de Valor Planificado está por encima de la curva de Valor 
Ganado la obra no ha ejecutado lo requerido en la programación y si 
sucede lo contrario significa que se ha ejecutado más trabajo de lo 
que indicaba el cronograma hasta la fecha de control.  
PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4
PV S/.60,730.3 S/.157,088. S/.294,454. S/.438,477.
EV S/.37,778.3 S/.172,624. S/.259,962. S/.364,800.
AC S/.89,898.4 S/.198,895. S/.281,975. S/.379,868.
 S/.-
 S/.50,000.00
 S/.100,000.00
 S/.150,000.00
 S/.200,000.00
 S/.250,000.00
 S/.300,000.00
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 Del mismo modo se puede comparar la Curva de Valor Ganado con 
la curva de Costo Real, si la curva AC se encuentra por encima de la 
EV significa que el costo para realizar las tareas a la fecha de corte 
ha sido mayor que la proyectada y si la curva AC esta por debajo de 
curva EV podemos decir que hay un avance eficiente de los costos 
realizados. 
 
 Evaluación en el segundo periodo de control 
 
De la misma manera en como se generaron los formatos de control para el 
primer periodo, se recopiló la información correspondiente a las quincenas 
5, 6  y 7 obteniendo como resultado la Tabla 3 para los costos reales: 
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Tabla 3: Formato de Control de Costos Efectivos FCCE-PMLF-07-2015.  
 
Fuente Propia. 
 
Así mismo, con el reporte de avance de obra y los costos unitarios 
definidos y aprobados del presupuesto, obtenemos los costos parciales del 
valor ganado (EV) en función de los metrados reales que se efectuaron en 
el segundo periodo de control, dando como resultado la Tabla 4:  
PERIODO
CONTRATISTA
DIRECTOR DE OBRA
DESCRIPCION QUINCENA 1 QUINCENA 2 QUINCENA 3 QUINCENA 4 QUINCENA 5 QUINCENA 6 QUINCENA 7
Tripley fenólico 688.80S/.       688.80S/.          688.80S/.          688.80S/.          688.80S/.          688.80S/.          688.80S/.          
Tablas, Soleras y listones 9,830.51S/.       5,338.98S/.       3,966.10S/.       4,711.86S/.       
Puntales 4,280.85S/.       4,280.85S/.       4,280.85S/.       4,280.85S/.       4,280.85S/.       4,280.85S/.       
Andamios 300.00S/.          300.00S/.          300.00S/.          300.00S/.          300.00S/.          
Clavo 4'' 80.00S/.         80.00S/.            240.00S/.          160.00S/.          80.00S/.            80.00S/.            
Clavo3" 160.00S/.       240.00S/.          240.00S/.          240.00S/.          160.00S/.          160.00S/.          
Clavo 2" 80.00S/.         80.00S/.            80.00S/.            80.00S/.            80.00S/.            80.00S/.            
Alambre 16 339.00S/.       678.00S/.          678.00S/.          1,017.00S/.       1,356.00S/.       678.00S/.          678.00S/.          
Alambre 8 339.00S/.       6,778.00S/.       1,356.00S/.       678.00S/.          1,017.00S/.       1,356.00S/.       678.00S/.          
Varilla 1/4" 255.00S/.          1,275.00S/.       1,581.00S/.       1,275.00S/.       1,020.00S/.       
Varilla 3/8" 4,760.00S/.    9,996.00S/.       4,760.00S/.       11,305.00S/.     9,877.00S/.       8,925.00S/.       7,378.00S/.       
Varilla 1/2" 4,114.00S/.    12,342.00S/.     4,114.00S/.       8,228.00S/.       6,582.40S/.       5,348.20S/.       3,908.30S/.       
Varilla 5/8" 4,843.50S/.    5,812.20S/.       6,942.35S/.       4,843.50S/.       5,812.20S/.       3,874.80S/.       2,034.27S/.       
Varilla 3/4" 968.80S/.          1,017.24S/.       1,162.56S/.       3,293.92S/.       4,262.72S/.       
Varilla 1" 996.60S/.          249.15S/.          664.40S/.          
Tecnoport 277.20S/.          46.20S/.            46.20S/.            46.20S/.            46.20S/.            
Cemento 1,207.50S/.    1,610.00S/.       805.00S/.          563.50S/.          966.00S/.          966.00S/.          3,703.00S/.       
Hormingon 1,038.10S/.    504.22S/.          355.93S/.          919.49S/.          
Concreto 35,252.50S/.     26,587.00S/.     28,776.50S/.     32,106.50S/.     25,399.00S/.     24,264.00S/.     
Ladrillo hueco 4,070.00S/.       4,070.00S/.       4,070.00S/.       3,700.00S/.       
Ladrillo kk 2,650.00S/.       2,650.00S/.       7,950.00S/.       
Ladrillo pandereta 4,000.00S/.       
Cortadora para fierro 104.53S/.       104.53S/.          104.53S/.          104.53S/.          104.53S/.          104.53S/.          104.53S/.          
Cortadora para madera 65.00S/.         65.00S/.            65.00S/.            65.00S/.            65.00S/.            65.00S/.            65.00S/.            
Taladro 20.00S/.         20.00S/.            20.00S/.            20.00S/.            20.00S/.            20.00S/.            40.00S/.            
Rotomartillo 106.18S/.       106.18S/.          106.18S/.          106.18S/.          106.18S/.          106.18S/.          106.18S/.          
Vibradora de concreto 222.00S/.          266.40S/.          177.60S/.          177.60S/.          177.60S/.          177.60S/.          
Casco 34.32S/.         22.88S/.            19.07S/.            19.07S/.            19.07S/.            
Botas 526.27S/.       350.85S/.          292.37S/.          292.37S/.          292.37S/.          
Lentes 22.12S/.         14.75S/.            12.29S/.            12.29S/.            12.29S/.            
Pantalon 297.46S/.       198.31S/.          165.25S/.          165.25S/.          165.25S/.          
Polos 75.51S/.         50.34S/.            41.95S/.            41.95S/.            41.95S/.            
Guantes 40.42S/.         26.95S/.            89.83S/.            22.46S/.            22.46S/.            
Arnecez 2,594.82S/.       
Herramientas manuales 245.83S/.       543.88S/.          544.09S/.          630.01S/.          630.01S/.          805.96S/.          963.25S/.          
Mano de obra 8,194.38S/.    18,129.20S/.     18,136.23S/.     21,000.45S/.     21,000.45S/.     26,865.45S/.     32,108.31S/.     
CONSORCIO F&L S.A.C (Excav./ Elim.)62,516.52S/.  3,167.19S/.       
Total 89,898.44S/.  108,996.73S/.   83,080.79S/.     97,892.15S/.     102,092.66S/.   91,153.08S/.     99,987.17S/.     
TOTAL ACUMULADO 89,898.44S/.  198,895.18S/.   281,975.97S/.   379,868.11S/.   481,960.77S/.   573,113.85S/.   673,101.03S/.   
FORMATO DE CONTROL DE COSTOS EFECTIVOS
PROYECTO MULTIFAMILIAR LOS FRESNOS
Personal / Terceros
NUMERO FORMATO
VERSION
RESPONSABLE
FCCE-PMLF-07-2015
01
PERIODO N° 7
ENTERPRISE
ING. HILMER LINARES
CUADRO RESUMEN
Materiales
Equipos / Herramientas
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 Tabla 4: Formato de Reporte de Valor Ganado FREV-PMLF-07-2015. 
 
Fuente Propia.    
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Con los valores de PV, EV y AC obtenidos para cada periodo desde la 
Quincena 1 hasta la Quincena 7, gráficamente podemos representar la 
siguiente Curva S en la Figura 6: 
 
Figura 6: Curvas S de Valor panificado, Valor ganado y Valor Real para la Quincena 7.  
 Fuente Propia. 
 
En el siguiente capítulo se analizará cada gráfico y se explicara el 
comportamiento de cada curva S de los valores obtenidos del valor 
ganado, así mismo se calcularan los índices de desempeño y se expondrá 
el estado del proyecto para cada periodo de control. 
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CAPITULO V: PRESENTACION DE RESULTADOS 
 
5.1 ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 
 
5.1.1 Métricas del Valor Ganado 
 
 Evaluación en el primer periodo de control 
 
De la Figura 7 se observa el avance de obra en 4 periodos, dando  lugar a 
2 momentos para analizar: 
 
 Del inicio de obra hasta el periodo 2 la curva de Valor Ganado y la 
curva de valor planificado se encuentran muy cerca el uno del otro 
cruzándose en dos oportunidades, primero se observa que el PV 
está por encima del EV (superándolo por una cifra baja), para luego 
cruzarse a inicios del segundo periodo invirtiendo la posición de las 
dos curvas (manteniendo una separación mínima) y a fines del 
segundo periodo vuelve a cruzarse para mantenerse en una 
tendencia donde el PV está por encima del EV; esto significa que en 
el primer periodo se ejecutó un poco menos del trabajo requerido en 
la programación para luego igualarlo en el segundo periodo hasta 
llegar a superarlo y a finales del segundo periodo volver a 
encontrarse en retraso. Además la curva de costo real siempre se 
mantuvo por encima del PV y el EV, demostrando que en los dos 
primeros periodos el costo para realizar la obra fue mayor al 
proyectado.  
 
 El segundo momento a analizar es del tercer periodo al cuarto, en 
donde la curva PV continúa por encima de la curva EV (superándolo 
por una cifra constantemente en aumento), quedando claro que en 
la obra no se ha ejecutado lo requerido por el cronograma 
 
 
- 47 - 
 
planificado. Por último se ve como la curva de AC se cruza con la 
curva PV (a inicios del periodo 3) quedando en una tendencia 
constante por debajo de PV, pero aun así manteniéndose por 
encima de la curva EV, lo que significa que para la ejecución de la 
obra en el periodo 3 y 4 se está gastando menos de lo proyectado, 
pero como la obra está en retraso tendrá que realizar mayores 
gastos para llegar a la meta planificada y hasta el cierre de la fecha 
control se mantiene sin obtener ganancias.  
 
Figura 7: Curva S evidenciando situaciones particulares para el Primer Control.  
 
Fuente propia. 
 
La Figura 8 muestra de forma gráfica los costos de cada periodo, 
permitiendo comparar la inversión programada por cada quincena respecto 
a lo ejecutado y al costo real, de esta manera se puede analizar el avance 
gradual de la obra y calcular las variaciones que presenta por cada periodo. 
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Para interpretar la Figura 8 se utilizará la Tabla 5 que es el resultado de 
una hoja de cálculo de Excel que tabula los indicadores del Valor Ganado 
para el primer periodo de control. 
 
Figura 8: Análisis de Variación Periódico para el Primer Control.  
 
 Fuente Propia. 
 
Tabla 5: Métricas del EVM para el Primer Control.  
 
Fuente propia. 
 
Los indicadores de variación del costo (CV) y cronograma (SV) del EVM en 
todos los periodos están por debajo de cero, a excepción del SV del 
periodo 2 (donde es el único momento en donde lo ejecutado en obra 
supera el trabajo proyectado), lo que indica que la obra se encuentra con 
INDICADOR FORMULA PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4
CV CV = EV - AC -S/.52,120.07 -S/.26,270.27 -S/.22,013.71 -S/.15,067.71
SV SV = EV - PV -S/.22,952.00 S/.15,536.16 -S/.34,492.21 -S/.73,677.32
CPI CPI = EV / AC 0.42 0.87 0.92 0.96
SPI SPI = EV / PV 0.62 1.10 0.88 0.83
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retraso y sobrecosto. Sin embargo se observa que del primer periodo al 
cuarto periodo ha habido una recuperación de la inversión inicial, aunque 
no se haya logrado alcanzar su totalidad. Esto también nos alerta que de 
continuar con las mismas prácticas de ejecución de obra no se podrá 
alcanzar ni el cronograma ni el presupuesto previsto pudiendo culminar la 
obra con sobrecostos. 
 
Con los indicadores de rendimiento de costo (CPI) y cronograma (SPI) se 
puede hacer el seguimiento de la obra con ayuda del gráfico de la Figura 9, 
donde se visualiza e identifica de manera eficiente y en cualquier periodo 
de análisis, el estado en el que se encuentre la obra, ubicando la 
coordenada resultante entre el CPI eje de abscisas y el SPI como eje de 
ordenadas y según el cuadrante donde se ubique el punto del periodo se 
puede establecer si la obra presenta adelanto o atraso según el 
cronograma y a la vez si esta por encima o por debajo del presupuesto, tal 
como indica la imagen. 
 
Figura 9: Desempeño Global del Proyecto para el Primer Control.  
 
Fuente Propia. 
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Al igual que en la Tabla 5, se observa que la tendencia de la ejecución de 
la  obra denota retraso y sobrecostos para el cierre del primer control.  
 
 Evaluación en el segundo periodo de control 
 
De la Figura 6 se observa el avance de obra en 3 periodos posterior al 
primer control, donde ocurre un cambio importante específicamente en la 
curva S del Valor Ganado ya que a partir del quinto periodo tiene una 
tendencia ascendente llegando alcanzar la curva S del Costo Real hasta 
superarla en los periodos posteriores, además de alcanzar la curva S del 
Valor Planificado a partir del sexto periodo para mantenerse casi constante 
como se puede observar en la Figura 10. Esto significa que desde el quinto 
periodo se empieza a obtener ganancias debido a que la curva S del EV 
esta por encima de la curva S del AC y a partir del sexto periodo el trabajo 
ejecutado en obra responde al trabajo solicitado por el cronograma. 
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Figura 10: Curva S evidenciando situaciones particulares para el Segundo Control.  
  
Fuente propia. 
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La Figura 11 muestra de forma gráfica los costos de cada periodo, 
permitiendo comparar la inversión programada por las ultimas quincenas, 
de esta investigación, respecto a lo ejecutado y al costo real, de esta 
manera se puede analizar el avance gradual de la obra y calcular las 
variaciones que presenta por cada periodo. 
 
Para interpretar la Figura 11 se utilizará la Tabla 6 que es el resultado de 
una hoja de cálculo de Excel que tabula los indicadores del Valor Ganado 
para el segundo periodo de control. 
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Figura 11: Análisis de Variación Periódico para el Segundo Control.  
  
Fuente Propia. 
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Tabla 6: Métricas del EVM para el Segundo Control.  
 
Fuente propia. 
 
Los indicadores de variación del costo (CV) de los últimos tres periodos 
evaluados se encuentran por encima de cero con una tendencia creciente 
para cada periodo, lo que indica que existe un ahorro en los costos 
respecto a lo programado. 
 
Los indicadores de la variación de cronograma (SV) muestran una 
situación diferente, ya que en el quinto periodo nos encontramos con un 
numero negativo demostrando un retraso de obra con respecto al 
cronograma, para luego en el sexto periodo estar por encima de cero por 
unas cuantas cifras superando por un momento al cronograma planificado 
y por ultimo en el séptimo periodo el indicador SV vuelve a estar por debajo 
de cero por una cantidad aceptable indicando que la ejecución de obra 
esta en retraso por una pequeña variación. 
 
Con los indicadores de rendimiento de costo (CPI) y cronograma (SPI) del 
segundo control se puede hacer el seguimiento de la obra con ayuda del 
gráfico de la Figura 12, donde se visualiza e identifica de manera eficiente 
y en cualquier periodo de análisis, el estado en el que se encuentre la obra.  
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Figura 12: Desempeño Global del Proyecto para el Segundo Control.  
  
Fuente Propia. 
 
En el segundo control de obra se observa que hemos pasado del 
cuadrante de sobrecosto (primer control) al cuadrante del ahorro, esto 
responde a las acciones que se tomaron después de la primera evaluación. 
Por otro lado a pesar de que se hicieron cambios en las técnicas de 
ejecución de la obra no se logro adelantar el trabajo ejecutado con 
respecto al cronograma planificado.  
 
Las coordenadas de los tres últimos periodos se ubican dentro del cuadro 
verde lo que indica que aunque este en retraso esta dentro del margen 
aceptable de variación del cronograma. 
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5.1.2 Pronostico de completación de obra 
 
 Evaluación en el primer periodo de control 
 
Para la proyección a la conclusión de la obra del primer periodo de control 
se tomaron los valores efectivos del EAC de la quincena 4 según las 
ecuaciones 6 (EACoptimista), 7 (EACmás probable) y 8 (EACpesimista) desarrolladas 
en el marco teórico; y como herramienta de análisis, la Estimación por 3 
Valores, que asume una distribución del costo de la obra como una 
distribución normal típica (Figura 13) para determinar los rangos del costo 
a la conclusión (EACesperado) según su grado de confiabilidad.  
 
Figura 13: Distribución estándar o normal. 
 
 
La Estimación por 3 Valores para el primer periodo de control se realizó en 
una hoja de cálculo de Excel dando como resultados los valores obtenidos 
en las Tablas 7 y 8. 
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Tabla 7: Métricas del EVM y Estimación por 3 Valores para el primer periodo de 
control.  
 
Fuente Propia. 
 
Tabla 8: Rangos de estimación del costo de la obra a la conclusión para el primer 
periodo de control.  
 
Fuente Propia. 
 
La Tabla 7 nos indica que el EACesperado es de S/. 977,852.94, valor que 
está por encima del presupuesto hasta la conclusión (BAC) siendo 
S/.923,940.99. Es por ello que al realizar el análisis de Estimación por 3 
Valores los rangos obtenidos (Tabla 8) pronostican que para culminar la 
obra, sin importar el grado de confiabilidad, están por encima del BAC, lo 
que significa que en todos los pronósticos la obra culmina con un déficit 
financiero. 
 
 Evaluación en el segundo periodo de control 
 
Para la proyección a la conclusión de la obra del segundo periodo de 
control se realizó el mismo procedimiento de análisis que en el primer 
periodo de control con los valores efectivos del EAC de la quincena 7, 
dando como resultado las Tablas 9 y 10. 
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Tabla 9: Métricas del EVM y Estimación por 3 Valores para el segundo periodo de 
control.  
 
Fuente Propia. 
 
Tabla 10: Rangos de estimación del costo de la obra a la conclusión para el segundo 
periodo de control.  
 
Fuente Propia. 
 
En la Tabla 9 se observa que el EACo (S/. 863,474.02) es mayor que el 
EACm (S/. 847,781.84), esto se debe a que el índice de rendimiento del 
costo (CPI = 1.09) es óptimo ya que por cada S/. 1 que se invierte se gana 
S/. 1.09. Es por ello que aunque se considere que la estimación hasta la 
conclusión (ETC) responda a lo planificado resulte mayor al EACm. 
 
Así mismo la Tabla 9 nos indica que el EACesperado es de S/. 853,826.42 
valor que está por debajo del presupuesto hasta la conclusión (BAC) 
siendo S/.923,940.99. Además se obtiene una desviación estándar muy 
pequeña (S/. 813.86), dando lugar a rangos de EACesperado, para cualquier 
grado de confiabilidad, por debajo del BAC tal como lo muestra la Tabla 10.  
 
El pronóstico de la estimación a la conclusión de la quincena 7 es bastante 
optimista pues supone no solo la recuperación de los sobrecostos 
incurridos en el primer periodo de control, sino que hasta se puede 
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asegurar un ahorro al culminar la ejecución de la especialidad de 
estructuras de la obra. 
 
5.1.3 Reporte del rendimiento de obra 
 
 Evaluación en el primer periodo de control 
 
Con el análisis realizado en el numeral anterior se formuló un formato de 
reporte de rendimiento que reúne el compendio de los indicadores 
obtenidos en el primer periodo, el cual se presenta en la Tabla 11:  
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 Tabla 11: Reporte de Performance de Obra N° 4. 
 
Fuente Propia 
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Este formato permite la identificación del estado situacional de la ejecución 
de la obra en la especialidad de estructuras en la 4ta quincena, reportando 
un estado de sobrecosto y retraso ya que por cada S/. 1 nuevo sol gastado 
se ha trabajado S/. 0.96 centavos. De mantenerse las condiciones actuales 
para terminar la especialidad de estructuras de la obra, terminará costando 
S/. 53,911.95 nuevos soles (VAC) más de lo planificado considerando que 
el costo estimado para completar el trabajo (ETC) pendiente será de 
S/.582,235.731 nuevos soles siempre y cuando no se presente nuevas 
situaciones que puedan alterar el curso de la ejecución. 
 
En cuanto el tiempo se ha avanzado solo el 83% de lo planificado, lo que 
significa que tampoco terminará en el tiempo previsto lo que significaría 
reajustar el cronograma con una fecha posterior al cierre. 
 
Por lo tanto, es necesario hacer un proceso de recuperación para 
determinar los valores más idóneos de los indicadores que permitan 
terminar la obra en los costos y tiempos originales.  
 
 Evaluación en el segundo periodo de control 
 
Con el análisis realizado en el numeral anterior se completó el formato de 
reporte de rendimiento que reúne el compendio de los indicadores 
obtenidos en el segundo periodo, el cual se presenta la Tabla 12:  
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Tabla 12: Reporte de Performance de Obra N° 7.  
 
 Fuente Propia 
P1 
P3 
P6 
P4 
P7 
P5 
P2 
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El estado situacional de la ejecución de la obra en la especialidad de 
estructuras en la 7ma quincena, reporta un estado de ahorro y retraso ya 
que por cada S/. 1 nuevo sol gastado se ha trabajado S/. 1.09 nuevos 
soles. De mantenerse las condiciones actuales para terminar la 
especialidad de estructuras de la obra, terminará costando S/. 70,114.57 
nuevos soles (VAC) por debajo de lo planificado considerando que el costo 
estimado para completar el trabajo (ETC) pendiente será de S/.174,680.82 
nuevos soles siempre y cuando no se presente nuevas situaciones que 
puedan alterar el curso de la ejecución. 
 
En cuanto el tiempo se ha avanzado a 97% de lo planificado, lo que 
significa que está muy cerca de lo previsto, que el proceso de recuperación 
de desviaciones fue exitoso no solo porque se alcanzó la planificación sino 
que también permitió un ahorro que justifica los cambios implementados. 
 
5.1.4 Recuperación de las desviaciones  
 
Al recibir los resultados del reporte de rendimiento del primer control se 
decidió intervenir dentro del desempeño de la obra como medida correctiva 
para salir del estado negativo en el que se encontraba, puesto que como 
se observa en los ítems anteriores la proyección para el cierre de obra era 
de pérdida y en vista de que se encontraba con un porcentaje de 
terminación del proyecto (PCIB) de 39.48% en obra, se tomaron acciones 
en la ejecución para optimizar los rendimientos y recuperar los índices de 
desempeño en el 60.52% restante de la obra en la especialidad de 
estructuras. 
 
Las medidas a tomar fueron consultadas entre el director del proyecto y el 
residente de obra luego de analizar en conjunto el avance de obra y los 
resultados de la aplicación del EVM hasta la fecha del primer cierre de 
control, donde identificaron las debilidades de la ejecución que llevaron a la 
obra a un estado de retraso y sobrecosto.  
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 Evaluación del cronograma: 
 
Al contar con información por partidas del EV y del PV se pudo aplicar los 
índices del EVM por paquete de trabajo y así identificar cuál llevaba a la 
obra a un estado de retraso.  
 
La Tabla 13 muestra el desagregado de variación del cronograma por 
paquete de trabajos, donde se observa que el paquete de trabajo de 
indicador más crítico es el de Concreto Simple con un SPI igual al 0.27 lo 
que nos indica que solo se ha trabajado el 27% de lo planificado esto 
responde a que aún no se han empezado las actividades que 
corresponden a los sobrecimientos de los muros del semisótano, el falso 
piso del semisótano y también debido a que sólo se ha ejecutado el 50% 
de las calzaduras de la edificación ya que la calidad del suelo de fundación 
y la distancia hasta el nivel de fondo de cimentación de -1.00 del fondo de 
cimentación del colindante permitieron realizar las calzaduras de forma 
intercalada con el suelo. 
 
Debido a que la realización de las actividades de este paquete de trabajo 
no forma parte de la ruta crítica de la especialidad de estructuras de la 
obra, no requiere mayor intervención en el desempeño de estas tareas. De 
igual modo las actividades pendientes en el paquete de trabajo de 
Movimiento de Tierras, responde a trabajos que no afectan a la ruta crítica 
de la especialidad de estructuras de la obra, por lo que tampoco hace 
necesaria su intervención. 
 
Sin embargo, aunque el índice de SPI de Concreto Armado está dentro de 
los límites permisibles de desfase con 0.93, existen dos sub paquetes de 
trabajo que denotan retraso: las partidas de Columnas y Losas Macizas. 
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Tabla 13: Variación del Cronograma desagregado para el primer periodo de control.  
 Fuente Propia. 
 
El desempeño de la partida de Columnas muestra un déficit alarmante en 
la actividad de encofrado con un SPI igual a 0.41 indicando que solo se 
está trabajando el 41% de lo planificado, mientras que el acero está con 
mucha dificultad alcanzando el desempeño deseado con un SPI de 0.80 es 
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decir un 80% de lo planificado, esto retrasa los trabajos posteriores tales 
como el vaciado de concreto y actividades de otras partidas tal como las de 
la Losa Maciza y otros elementos estructurales generando mayor retraso. 
Esto nos lleva a la conclusión de que se podría mejorar el ritmo de trabajo 
implementando más trabajadores para optimizar su avance, además que 
contribuiría  en el desarrollo de las demás actividades. 
 
El paquete de trabajo de Concreto Armado depende de tres actividades a 
realizarse en todos los sub paquetes de trabajos: habilitación y colocación 
de fierro, encofrado y desencofrado de madera y vaciado de concreto 
premezclado. En vista de que la cantidad de fierro y encofrado a colocar en 
obra era de grandes cantidades por el área techada se optó por tomar las 
siguientes decisiones: 
 
 Aumentar el número de operarios en carpintería, con su ayudante.  
 Aumentar el número de operarios en fierrería, con su ayudante. 
 
Esto conllevó a resultados positivos ya que el gasto incurrido al incluir 
mayor personal de lo planificado no presentó mayores alteraciones al 
presupuesto oficial de la obra y aceleró el tiempo de ejecución para realizar 
el vaciado de losa al reducir el tiempo que tomaba completar las columnas 
y el resto de partidas, pasando de tomar dos semanas completas para 
realizar cada vaciado de losa a solo necesitar 9 días aproximadamente. 
 
 Evaluación de los costos: 
 
Realizar un análisis desagregado de variación de costo, similar al que se 
hizo en el cronograma es inviable. Esto responde a que los gastos reales 
ejecutados en obra no se han medido por paquetes de trabajo sino que 
corresponde al tipo de insumo y al alquiler de equipos y herramientas que 
se emplearon en obra, imposibilitando calcular el gasto incurrido para cada 
partida. 
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Sin embargo, se puede realizar un  análisis empírico para identificar qué 
tareas durante la ejecución de la obra pudiera contribuir a un sobrecosto.  
La Figura 14 muestra cómo los elementos estructurales de placas y 
columnas tienen el acero sobresaliendo del vaciado de concreto que 
corresponde al nivel de semisótano, llegando a alcanzar el nivel de un piso 
más.  
 
Figura 14: Fotografía de obra Quincena 3.  
 
 
Este proceso constructivo se decidió para agilizar el trabajo de corte del 
acero longitudinal sin alterar la resistencia de los elementos estructurales. 
Según el plan de gestión de costos, en el cronograma valorizado se había 
decidido implementar el acero por nivel, trayendo incongruencias al 
momento de comparar lo planificado con lo ejecutado en campo para los 
primeros periodos, toda vez que se terminaron los trabajos 
correspondientes al nivel de semisótano y el primer piso se retomaría el 
proceso constructivo de habilitar el acero longitudinal de columnas y placas 
por nivel.  
 
Acero sobresaliendo nivel 
de techo de semisotano 
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Es así como se pudiera sustentar que la obra estuvo en un estado de 
sobrecosto por las grandes cantidades de acero que se colocaron hasta la 
fecha del primer cierre de control. Probablemente existan otros factores 
directos que llevaron a la obra a un estado de sobrecosto pero la falta de 
información no permite hacer un análisis numérico a través del EVM que 
identifique qué partidas son responsables de ello, pero gracias a los datos 
de la aplicación del valor ganado se pudo estar en alerta para identificar 
debilidades del manejo de obra para la empresa. 
 
 
5.2 CONTRASTACION DE HIPOTESIS 
 
Luego de aplicar la metodología de Valor Ganado en el proyecto piloto en 
la ejecución de la especialidad de estructuras de la obra Multifamiliar Los 
Fresnos, se obtuvieron los valores de los indicadores estipulados para 
cada variable de cada hipótesis secundaria propuesta, dando a lugar la 
facilidad de medir, comparar y analizar los resultados. A continuación se 
realizará la contratación de los resultados analizados en los ítems 
anteriores con las hipótesis propuestas:  
 
Hipótesis secundaria 1: El desempeño de ejecución de obra, determina el 
estado del proyecto. 
 
Según los resultados del SPI y el CPI del ítem 5.1 se demuestra que: 
- Para el cierre del primer periodo de control la obra se encuentra en 
retraso ya que el SPI es menor a 1 con un valor de 0.83 y en sobrecosto ya 
que el CPI es menor a 1 con un valor de 0.96. 
- Para el cierre del segundo periodo de control la obra se encuentra en algo 
de retraso, puesto que el SPI está por debajo de 1 con un valor de 0.97 y 
en ahorro con un CPI  mayor a 1 con un valor de 1.09. 
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Esto significa que hasta el cierre del primer periodo de control según el 
desempeño de avance de la obra en la especialidad de estructuras, la obra 
estuvo en pérdida, ya que para la cuarta quincena avanzó a un ritmo de 
83% con respecto a lo planificado lo que quiere decir que si se siguiera 
igual no se terminaría a tiempo la obra y según el desempeño del costo, 
por cada nuevo sol invertido se recibió 0.96, en otras palabras para 
ejecutar un monto de  S/. 364,800.41 se gastó  S/. 438,477.73  dando una 
pérdida de más de s/. 15,000.00, por lo que el estado del proyecto 
multifamiliar en general era negativo.  
 
Para el cierre del segundo periodo de control, luego de tomar decisiones 
para un cambio en el desempeño en el avance de la obra en la 
especialidad de estructuras, se alcanzó un estado de ahorro, ya que por 
cada nuevo sol invertido se recibió 1.09, demostrando una ganancia de 
más de S/. 60,000.00 en la séptima quincena y se mantuvo cerca del 
cronograma estipulado ya que trabajaban a un ritmo de 97% de lo 
necesario, por lo que en general para el proyecto multifamiliar en la 
especialidad de estructuras paso a un estado positivo. 
 
Hipótesis secundaria 2: El rendimiento y la variación de costo y tiempo de 
la ejecución de obra determina la proyección al cierre de la obra. 
 
Si se quiere hacer una proyección de cómo va finiquitar la obra, es 
necesario contar con datos de rendimiento, costos y tiempo de un 
momento determinado, puesto que estos datos nos permiten visualizar el 
estado de la obra desde lo particular hasta lo general, y por un análisis 
lógico (de seguir con las mismas prácticas) matemáticamente se puede 
estimar el estado futuro de la obra. 
 
El EVM nos brinda una serie de fórmulas matemáticas que nos permiten 
combinar todos los datos de rendimiento (CPI, SPI) y variación de costos 
(CV) y tiempo (SV) de un determinado momento de la obra para generar 
 
 
- 70 - 
 
diferentes proyecciones de la estimación a su conclusión EACo, EACm, 
EACp, que al ponderarlo se obtiene el EACesperado (estimación a la 
conclusión esperada), es decir se obtiene un pronóstico del costo a 
concluir la obra. 
Como se indica en el Capítulo 2 Marco Teórico, si el EACesperado es mayor 
al presupuesto de la obra (BAC) se puede hablar de un pronóstico de 
pérdida a la conclusión, si es menor hablamos de un pronóstico positivo. 
 
Según los datos del ítem 5.1 los resultados al primer cierre de control de la 
obra en rendimiento fueron: 
 Índice de desempeño en costo CPI = 0.96 (significa un estado de 
pérdida) 
 Índice de desempeño en cronograma SPI = 0.83 (se trabajó el 83% de 
lo planificado) 
 
Los resultados de variaciones fueron: 
 Varianza de costo CV = S/. -15,067.71 (monto de sobrecosto a la 
fecha) 
 Varianza de cronograma SV = S/. -73,667.32 (se debería haber 
ejecutado este monto según el cronograma valorizado, lo que resulta 
en un retraso) 
 
Teniendo en cuenta estos valores se puede concluir empíricamente que el 
resultado al final de la obra si se sigue con las mismas prácticas va ser 
negativo, pero basándonos en datos calculados el resultado es el 
siguiente: 
 
Para el cierre del primer periodo de control el valor del EACesperado fue 
mayor al BAC con un valor de S/. 177,852.94, demostrando que el costo al 
cierre de obra seria mayor al presupuestado si no se hace alguna 
modificación en la forma como se ejecuta la obra. 
 
 
 
- 71 - 
 
A partir de este resultado se decide implementar acciones correctivas con 
la intención de que al segundo control se recuperen los índices de 
rendimiento. 
 
Para el segundo cierre de control de la obra los resultados del rendimiento 
fueron: 
 Índice de desempeño en costo CPI = 1.09 (significa un estado de 
ahorro) 
 Índice de desempeño en cronograma SPI = 0.97 (se avanza a un 
ritmo de 97% de lo esperado) 
 
Los resultados de variaciones fueron: 
 Varianza de costo CV = S/. 60,466.97 (monto de ahorro a la fecha) 
 Varianza de cronograma SV = S/. -18,816.27 (se debería haber 
ejecutado este monto según el cronograma valorizado lo que indica 
un retraso dentro de los limites admisibles) 
 
Teniendo en cuenta estos valores se puede concluir empíricamente que el 
resultado al final de la obra si se sigue con las mismas prácticas va ser 
positivo, pero basándonos en datos calculados el resultado es el siguiente: 
 
Para el cierre del segundo periodo de control el valor del EACesperado de     
S/.853,826.42 es menor al BAC con un valor de S/. 923,940.99, 
demostrando que el costo al cierre de obra sería menor al presupuestado 
con una diferencia de S/. 70,114.57 como ahorro. 
 
Esto demuestra como el rendimiento y variación de costo y tiempo pueden 
ayudar a calcular la proyección de cierre de obra. 
 
Hipótesis secundaria 3: La toma oportuna de acciones influye en la 
optimización de la gestión de costos. 
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En el ítem 5.1.4 se explicó como se logró recuperar las desviaciones 
interviniendo en la obra, para ello se realizó una solicitud de cambio (Anexo 
10), tal como lo indica el Plan de Gestión de Costos, detallando el 
problema, la solución planteada, la razón por la que se solicita el cambio y 
las consecuencias de realizar el cambio. Para poder aprobar la solicitud de 
cambio fue necesario someterlo a discusión en la reunión de seguimiento 
de la obra, por lo que se debatieron otras actuaciones antes de aprobar el 
cambio; en la reunión sostenida se dejó claro que el problema corresponde 
a la especialidad de estructuras, que presenta un retraso en una de sus 
partidas en dos de sus actividades: la colocación de encofrado de 
columnas y colocación de acero de columnas.  
 
Se evaluó si el atraso fue ocasionado por falta de material, lo cual se dio 
por descartado ya que existía el material en obra; se revisó el rendimiento 
de la cuadrilla y se identificó que su avance era lento para los plazos 
definidos, el incrementar la cuadrilla adelantaría en trabajo asignado para 
esta partida por lo que se planteó el incremento de la cuadrilla de acero 
para poder tener un ritmo de trabajo más acorde a las fechas establecidas. 
Para contra restar el gasto del incremento de la cuadrilla de los trabajos 
mencionados se evaluó una acción paralela tal como buscar proveedores 
que brindaran los insumos de la obra a menor costo con la misma calidad 
de lo requerido por el expediente, sin embargo esta alternativa no fue 
admitida pues ya se contaba con convenios  con las empresas 
proveedoras que si se incumplían repercutirían en una penalidad nada 
beneficiosa para la constructora. Con la limitante de conseguir insumos a 
menor costos y la imposibilidad de reducir cantidades, por se definidos en 
el expediente técnico, se tuvo que aprobar el cambio sin alguna acción que 
mitigue el impacto del incremento de gasto en mano de obra. Este 
documento fue aprobado en la reunión de seguimiento de la obra e 
implementada al día siguiente de su aprobación de su aprobación.  
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Después de aprobar el cambio se revisó si la implementación de éste 
afectaba el Plan de Gestión de Costos (plan), el cual no altera en ningún 
ítem el plan, pues la medida implementada responde a un aspecto técnico 
que no supera el margen de variación establecido en el plan y que 
tampoco representa mayores riesgos. Sin embargo, queda como una 
lección aprendida para tomarla como referencia toda vez se encuentre en 
algún proyecto similar, las mismas circunstancias que describe la solicitud 
de cambio y todas aquellas que sean afines al trabajo descrito. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
6.1 CONCLUSIONES 
 
 Obra 
 
1. El usar la metodología del EVM como herramienta para controlar 
costos permitió hacerle un seguimiento al progreso de los costos de la 
especialidad de  estructuras para la obra multifamiliar Los Fresnos, 
identificando a fines de la 4ta quincena un periodo de pérdida, para 
luego de tomar acciones correctivas dentro de obra, pasar a un 
periodo de ahorro, como muestra la Figura 15. Donde se observa un 
área color rosa indicando un margen de sobrecosto de S/. 15 mil 
hasta la cuarta quincena, dinero que se dejó de ganar al no contar con 
un control cuantitativo desde el inicio de obra; y un área verde 
indicando un ahorro de alrededor de los S/. 60 mil hasta la sétima 
quincena. Se puede decir que de haber realizado el control de costo a 
través del EVM desde el inicio de obra se podría haber conseguido un 
ahorro de casi S/. 75 mil  para el segundo periodo de control. 
Figura 15: Curva S EV y AC. 
 
Fuente Propia. 
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2. Para el control de costos en base al cronograma se puede apreciar en 
la Figura 16 que la obra en la especialidad de estructuras inició con un 
retraso (zona rosa) hasta llegar a adelantarse para la segunda 
quincena (zona verde), pero entre la tercera quincena y la cuarta 
quincena hay un notorio retraso (zona rosa), que luego de identificar 
por medio de los indicadores del EVM los puntos críticos en obra que 
necesitaban ser reforzados, el avance de la obra empezó a ajustarse 
al cronograma planificado hasta llegar a igualarse y terminar en un 
margen aceptable de desfase (Zona amarilla) como se aprecia en las 
curvas S del cronograma planificado y el valor ganado. Esta 
recuperación del cronograma es debido a la implementación de mayor 
personal dentro de obra. 
 
Figura 16: Curva S PV y EV. 
 
Fuente Propia. 
 
3. El residente de obra es el único responsable directo del equipo del 
proyecto que trabaja en campo, sus responsabilidades van desde la  
verificación del proceso constructivo, el control de materiales, mano 
de obra, estimaciones de obra, entre otros, funciones que no le 
permiten  dedicarse a una recopilación detallada de insumos por 
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tareas. Con lo que se puede decir que es necesario la implementación 
de un personal encargado únicamente de recopilar información de 
costos reales en obra.    
 
4. Aunque se realizó un cambio en la planificación prevista, aquella no 
alteró el plan de gestión de costos pero si conforma parte de las 
lecciones aprendidas a la hora de realizar la planificación de cualquier 
obra para su ejecución, ya que las acciones tomadas para 
recuperarse de las desviaciones  sirven de opción correctiva para 
futuros proyectos. 
 
 Empresa 
 
5. Luego de aplicar la metodología de Valor Ganado en la obra de 
construcción del multifamiliar Los Fresnos para la especialidad de 
estructuras, la investigación sirve de modelo para gestionar el control 
de costos de cualquier especialidad de un proyecto de construcción, 
ya que se demuestra su eficacia al cumplir con todos los objetivos 
planteados.  
 
6. El componente clave para lograr el uso adecuado del valor ganado 
radica en la participación del equipo del proyecto y la disponibilidad de 
compartir con las funciones propias de sus cargos funcionales dentro 
de la organización. Si no se utiliza un adecuado esquema de 
monitoreo y control, estos factores vuelven vulnerable el éxito del 
proyecto. Por tanto la aplicación del análisis de valor ganado se puede 
volver una herramienta de apoyo principal para el gerenciamiento del 
proyecto y de la obra misma.  
 
7. Es importante la comunicación continua entre el responsable de obra 
y el director del proyecto para generar una retroalimentación en la 
gestión de costos de la obra, el reporte de performance permitió 
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mejorar la comunicación administrativa interna de la obra y la 
actuación oportuna para controlar desfases. 
 
 Herramienta EVM 
 
8. La generación de la línea base del cronograma debe guardar 
coherencia con la forma de obtener la línea base de costo. Los 
periodos de registro de actividad se relacionan directamente con el 
valor planeado acumulado. Por esta razón se concluye que, para 
tener un buen esquema de medición del progreso (indicadores EVM), 
es importante establecer apropiadamente el cronograma del proyecto. 
 
9. Como se pudo apreciar en la aplicación del análisis del valor ganado 
en la obra de un multifamiliar para el especialidad de estructuras, el 
uso e interpretación de los indicadores de gestión del EVM son 
fundamentales para controlar el progreso del proyecto, minimizar las 
variaciones, generar tendencias y pronósticos; con el fin de tomar 
decisiones oportunas y aplicar acciones correctivas y/o preventivas 
que permitan obtener resultados efectivos.  
 
10. Se demuestra que la aplicación del EVM se puede realizar en 
cualquier momento de la ejecución de un proyecto u obra, de su 
totalidad o de una espacialidad (como la de estructuras), recopilando 
la información del proyecto y creando formatos para su aplicación.  
 
11. La recolección de datos por parte del responsable de obra es de suma 
importancia ya que su información permitirá obtener los valores del 
valor ganado, ya que de no registrar adecuadamente el avance 
periódico de la obra, siguiendo el formato que solicite el plan de 
gestión, no se podría aplicar la metodología del EVM. De la misma 
manera aplica al responsable de registrar los gastos efectivos de la 
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obra en el área contable, pues de coincidir en la forma de presentar la 
información, no sería viable la aplicación del EVM. 
 
12. El EVM permite crear formatos gráficos con la información obtenida 
dando a los responsables de gestionar los costos la opción de 
visualizar el estado de la obra de una manera más didáctica, estar 
alerta a las desviaciones que se puedan presentar y tomar decisiones 
oportunamente, agilizando y unificando el contenido de la 
comunicación interna del proyecto. 
 
13. Los indicadores del EVM deben ser interpretados con el suficiente 
criterio y experiencia para poder identificar donde se generan los 
problemas, de lo contrario el método será poco productivo. 
 
14. Una limitante de la aplicación del EVM es que no permite un análisis 
desagregado en los costos reales si es que no se implementó este 
control desde el inicio de obra para cada tarea asignada, dejando 
como única opción un análisis general de costos de la obra y la 
necesidad de buscar otras opciones para la identificación de los 
causales que puedan generar sobrecostos. 
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6.2 RECOMENDACIONES 
 
1. El director del proyecto no solo debería manejar los conceptos del 
Valor Ganado en un carácter casi obligatorio sino que también 
debería tener un marco claro de referencia de lo que significa la 
dirección de proyectos para incrementar las oportunidades de éxito, 
ya que lo importante de esta herramienta es cómo interpretar los 
datos que arroja su implementación.  
 
2. El Director del proyecto también debe trabajar en comunión con el 
residente de obra para que asegure la emisión de reportes de 
rendimiento óptimos y en sintonía con los objetivos de la empresa, 
con el fin de evitar errores en la generación de los indicadores de la 
obra. 
 
3. El haber demostrado a empresa la utilidad del EVM como herramienta 
para controlar costos puede marcar una nueva etapa dentro de la 
organización si la incluyen dentro de su plan de gestión de costos, así 
que se recomendaría la capacitación en esta metodología, por parte 
del personal involucrado en el control de costos de las obras que se 
pudieran realizar, para afianzar su uso y aprovechar al máximo las 
ventajas que otorga.  
 
4. Debido a la efectividad del uso del EVM para controlar costos de 
proyectos de construcción, y al número de obras en paralelo que 
realiza la empresa a lo largo del año, se recomienda  sugerimos 
implementar un panel de control integrado en lo cual se deba llevar 
todas las obras y tener un control más exacto, así como las 
proyecciones a fin de que se pueda anticipar a los acontecimientos y 
tomar conjuntamente con la obra acciones correctivas que permitan 
mejorar la gestión de la misma, con el fin de optimizar la rentabilidad 
de la misma empresa y volverla una compañía que este a la altura de 
las constructoras más reconocidas del país. 
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5. Se recomienda implementar un encargado de almacén en obra 
capacitado en técnicas de recolección y organización de datos para 
complementar la información que pueda registrar el residente de obra, 
puesto que esto ayudaría a obtener data por paquetes de trabajo o 
partidas que ayudarían a la obtención de indicadores de costos para 
hacer un análisis particular y no solo general; además no se alterarían 
las responsabilidades de mantener la calidad que solicitan las 
especificaciones técnicas del proyecto. 
 
6. Se recomienda la creación de formatos que se adapten a la aplicación 
del valor ganado, para la recolección de la información de obra y su 
posterior aplicación para obtener la curva S y los indicadores del 
EVM, por parte del mismo residente de obra es completamente 
necesario, si se quiere un efectivo uso de esta herramienta como 
apoyo para la gestión de costos. 
 
7. La opción de implementar más personal dentro de obra, para 
reajustar el avance de obra con el cronograma planificado es una 
buena decisión, siempre y cuando se haya comparado con otras 
opciones y analizado cuanto repercutiría en el alza de los costos, sin 
embargo según la experiencia obtenida no existe mayor diferencia.  
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6.3 PROPUESTA DE MEJORAS 
 
1. Para la obra y proyectos futuros proponemos la implementación de 
procedimientos de registro de costos reales, donde se pueda facilitar 
la recolección de datos para tal fin. Ver anexo 4.  
 
2. Reporte de Performance de Obra, donde se muestren las variaciones, 
indicadores y estimaciones del proyecto. Ver anexo 5.  
 
3. Solicitud de cambio, un formato para registrar los cambios de forma 
entendible y justificando la importancia de actuar a tiempo. Ver anexo 
10. 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 
 
Problema Objetivo Hipótesis Variables Metodología Tipo y Diseño 
Problema general 
Se cree que la  
metodología del 
valor ganado para 
controlar los costos 
en una obra influye 
en la optimización 
de la rentabilidad 
del proyecto.  
Objetivo general 
Aplicar la 
metodología del 
valor ganado del 
PMBOK en el control 
de costos en una 
obra, con la finalidad 
de optimizar la 
rentabilidad del 
proyecto. 
La metodología del 
valor ganado del 
PMBOK optimiza la 
rentabilidad del 
proyecto. 
VI. 
Metodología 
del valor 
ganado 
 
 
 Recopilación 
de 
información. 
 Estudiar los 
costos reales 
ejecutados 
 Analizar el 
cronograma y 
presupuesto 
de obra. 
 Obtener los 
índices de 
valor ganado. 
 Establecer 
estimaciones 
a la 
conclusión 
del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
La 
investigación 
es de 
enfoque 
cuantitativo, 
de diseño 
transversal 
El tipo de 
investigación 
de alcance 
descriptivo, 
correlacional 
y explicativo  
 
VD. 
 Optimización 
de la 
rentabilidad 
Problema sec. 1 
Se piensa que el 
desempeño de la 
ejecución de una 
obra demuestra el 
estado del 
proyecto.  
Objetivo específico 
1 
Determinar el 
desempeño de la 
obra mediante los 
índices de la 
metodología del 
valor ganado, para 
conocer el estado 
del proyecto.  
El desempeño de 
ejecución de obra, 
determina el estado 
del proyecto. 
VI. 
Desempeño 
 
 
 
VD. 
Estado del 
proyecto. 
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Problema sec. 2 
 En qué medida el 
rendimiento y las 
variaciones de 
costo y tiempo de 
la ejecución de obra 
influye en la 
proyección al 
cierre de la obra.  
Objetivo específico 
2 
Calcular el 
rendimiento y las 
variaciones de 
costo y tiempo de 
la ejecución de obra 
para estimar el 
rendimiento al 
cierre de la obra. 
El rendimiento y la 
variación de costo 
y tiempo de la 
ejecución de obra 
determinan la 
proyección al cierre 
de la obra. 
VI. 
Rendimiento y 
variación de 
costo y tiempo 
 
VD. 
Proyección al 
cierre 
Problema sec. 3 
Que acciones se 
pueden tomar para 
optimizar la gestión 
de costos. 
Objetivo específico 
3 
De que manera la 
toma oportuna de 
acciones  influye en 
la optimización de la 
gestion de costos. 
La toma oprtuna de 
acciones influye en 
la optimizacion de la 
gestión de costos. 
VI.  
Acciones 
 
 
VD. 
Gestión de 
costos 
Fuente Propia 
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Anexo 2: Cuadro de Operacionalidad 
HIPOTESIS VARIABLE INDICADOR MEDICION 
La metodología del 
valor ganado del 
PMBOK optimiza la 
rentabilidad del 
proyecto. 
Metodología del 
valor ganado 
Valor Planeado (PV) 
Valor Real (AC) 
Valor Ganado (EV) 
S/. 
Optimización de la 
rentabilidad 
Valor planeado (PV) / Valor 
real (AC) 
AC ≤ PV ➔ BIEN 
AC > PV ➔ MAL 
El desempeño de 
ejecución de obra, 
determina el estado 
del proyecto. 
Desempeño 
Índice de Rendimiento de 
Cronograma (SPI) / Índice 
de Rendimiento del Costo 
(CPI) 
SPI > 1 ⋀ CPI > 1 
SPI = 1 ⋀ CPI = 1 
SPI < 1 ⋀ CPI < 1 
Estado del 
proyecto. 
SPI > 1 ⋀ CPI > 1 
SPI = 1 ⋀ CPI = 1 
SPI < 1 ⋀CPI < 1 
Adelantado ⋀ Debajo del presupuesto 
Dentro del cronograma ⋀ Dentro del presupuesto 
Atrasado ⋀ Sobre el presupuesto 
El rendimiento y la 
variación de costo y 
tiempo de la 
ejecución de obra 
determinan la 
proyección al cierre 
de la obra. 
Rendimiento y 
variación de costo 
y tiempo 
Índices de Rendimiento y 
Variación del EVM 
S/. y # 
Proyección al 
cierre 
Costo Estimado para 
terminar el trabajo 
(EACesperado) 
(EACesperado) ≤ Presupuesto Total ➔ BIEN 
(EACesperado) > Presupuesto Total ➔ MAL 
La toma oportuna de 
acciones influye en la 
optimización de la 
gestión de costos. 
Acciones 
Registro de solicitud de 
control de cambios 
Código(s) de registro(s) 
Gestión de costos Plan de gestión de costos Código(s) de registro(s) 
Fuente Propia.
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Anexo 3: Formato de Reporte de Valor Ganado 
 
 
Fuente Propia 
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Anexo 4: Formato de Control de Costos Efectivos. 
 
 
Fuente Propia. 
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Anexo 5: Reporte de Performance de Obra. 
 
 
Fuente Propia 
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Anexo 6: Plan de Gestión de Costos. 
 
PGC-PMLF-2015-Version 1 
 
TIPOS DE ESTIMACION DEL PROYECTO: 
(Tipos de estimación a utilizar en el proyecto con indicación del modo de formulación y 
los niveles de precisión de cada tipo) 
Para la estimación de los costos se tendrá en cuenta lo siguiente:   
- Deben ser consideradas todas las posibles causas de variación de costos incluido los 
riesgos.  
- Para costos iníciales del proyecto se hará mediante una estimación analógica - 
paramétrica. 
- Para el detalle de costos se utilizara una estimación ascendente y/o se empleara un 
software de gestión de costos. 
UNIDADES DE MEDIDA: 
(Unidades de medida a utilizar, para estimar y trabajar con cada tipo de recurso) 
TIPO DE RECURSO: UNIDAD DE MEDIDA: 
- Mano de obra 
- Materiales 
- Equipos 
- Hora hombre (HH) 
- Unidades respectivas 
- Hora maquina  
PUNTO DE CONTROL: 
ALCANCE  
(Especificar si el punto de 
control aplica a todo el 
proyecto, una fase, un 
grupo de entregables o uno 
específico) 
VARIACIÓN PERMITIDA 
(Variación permitida para 
el alcance especificado, 
especificada en valores 
absolutos, o valores 
relativos) 
 
ACCION A TOMAR 
(Si la variación excede lo 
permitido) 
 
Proyecto completo +/-10% de costo 
planificado 
Ver causas de incremento 
METODOS DE MEDICION DE VALOR GANADO: 
ALCANCE  METODO DE MEDICION  MODO DE MEDICION  
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(Especificar si el punto de 
control aplica a todo el 
proyecto, una fase, un 
grupo de entregables o uno 
específico) 
(Especificar el método de 
medición que se usara 
para calcular el valor 
ganado de los entregables 
especificados) 
(Especificar en detalle el 
modo de medición, 
indicando el quien, como, 
cuando, donde) 
 
Proyecto completo Reporte quincenal – Valor 
acumulado – Curva S 
Reporte de performance 
quincenal. 
FORMULAS DE PRONOSTICO DE VALOR GANADO: 
(Especificación de fórmulas de pronostico que se utilizaran para el proyecto) 
TIPO DE PRONOSTICO METODO MODO 
EAC Estimaciones del 
EVM 
Estimación por 3 Valores Reporte de performance 
quincenal. 
PROCESO DE GESTION DE COSTOS: 
(Descripción detallada del proceso de gestión de costos que se desarrollaran durante 
la gestión de proyectos) 
PROCESO DE GESTION DE COSTO DESCRIPCION  
Estimación de costos 
Se estimaran los costos en función al tipo 
de estimación establecida en el punto 
inicial. Esto se realizó en la planificación 
del proyecto y fue responsabilidad de 
HLD y aprobado por el Gerente de 
Proyecto (GP). 
Elaboración del presupuesto 
Se elaboró el presupuesto del proyecto y 
lo necesario para su gestión, se empleó 
como software de gestión de costo el 
programa S10.  Fue elaborado por el 
responsable de costos, revisado y 
aprobado por el GP. 
Control de costos 
Se evaluara el impacto que tendrá 
realizar cualquier posible cambio en el 
costo, sus posibles consecuencias en los 
objetivos finales del proyecto (en alcance, 
tiempo y costo). 
FORMATOS DE GESTION DE COSTOS: 
DOCUMENTO DESCRIPCION  
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Plan de gestión de costos 
Documento que informa la planificación de la gestión 
del costo del proyecto. 
Línea base del costo 
Presupuesto del proyecto, sin incluir las reservas de 
contingencia. 
Reporte de Valor Ganado 
Presupuesto por quincena, informa el costo del 
proyecto por actividades desarrolladas en cada 
quincena. 
Control de Costos Efectivos 
Presupuesto por quincena, informa el costo del 
proyecto por cada tipo de recurso (mano de obra, 
equipo y materiales) 
Presupuesto en tiempo 
(Curva S) 
Presupuesto en tiempo (curva S) muestra la gráfica de 
valor ganado del proyecto en un periodo de tiempo. 
SISTEMAS DE CONTROL 
(Descripción detallada del proceso de control , así como su enlace con el control de 
cambios) 
SISTEMAS DE CONTROL DE COSTOS: 
(Descripción detallada del sistema de control de costos que se utilizara para 
suministrar datos al sistema de control de valor ganado) 
El Residente de Obra, emitirá un reporte quincenal donde indicara los entregables 
realizados y su porcentaje de avance. El responsable del control del proyecto se 
encargara de compactar esta información en el cronograma, actualizando el proyecto 
según los reportes, y se procederá a replanificar el proyecto, de esta manera se 
actualizara el estado del proyecto, y se emitirá el informe de performance de la obra. 
El coste del proyecto puede tener una variación de +/- 10 % del total planeado, si 
como resultado de la replanificación del proyecto estos márgenes son superados se 
necesitará emitir una solicitud de cambio, la cual deberá ser revisada y aprobada por 
el Gerente de Proyecto. 
 
SISTEMAS DE CONTROL DE CAMBIO DE COSTOS: 
(Descripción detallada del sistema de control de cambio de costos que se utilizara 
para mantener la integración de la línea base, formalizar, evaluar, y aprobar cambios) 
El Gerente de proyecto es el responsable de evaluar, aprobar o rechazar las 
propuestas de cambios.  Se aprobarán automáticamente aquellos cambios de 
emergencia que potencialmente puedan impedir la normal ejecución de la obra, y que 
en total no excedan del 10% del presupuesto aprobado del proyecto. Estos cambios 
 
 
- 92 - 
 
deberán ser expuestos en la siguiente reunión. 
Los documentos que serán afectados o utilizados en el Control de Cambios de Costos 
son: - Solicitud de Cambios.  - Acta de reunión de coordinación de obra.  - Plan del 
Proyecto (replanificación de todos los planes que sean afectados). 
En primera instancia el que tiene la potestad de resolver cualquier disputa relativa al 
tema es el Gerente de Proyecto. 
 
Fuente Propia.
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Anexo 7: Presupusto Oficial de Obra. 
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Anexo 8: Estructura de Desglose de Trabajo (EDT o WBS) 
 
 
Fuente Propia 
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Anexo 9: Cronograma de Proyecto Multifamiliar Los Fresnos – Especialidad Estructuras 
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Anexo 10: Solicitud de Cambio. 
 
SC-EE-PMLF-01-2015 
 
TIPO DE CAMBIO REQUERIDO  
ACCIÓN CORRECTIVA X REPARACIÓN POR DEFECTO  
ACCIÓN PREVENTIVA  CAMBIO EN EL PLAN DE PROYECTO  
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN ACTUAL: DEFINA Y ACOTE EL PROBLEMA QUE 
SE VA A RESOLVER, DISTINGUIENDO EL PROBLEMA DE SUS CAUSAS, Y DE SUS 
CONSECUENCIAS. 
La especialidad de estructuras de la obra se encuentra con retraso en las 
partidas de Encofrado y desencofrado de columnas y Acero fy=4200 kg/cm2 
grado 60 para columnas debido a que el personal asignado no es el suficiente 
para cumplir con la tarea, de continuar con los mismos recursos atrasará las 
siguientes actividades al encontrarse dentro de la ruta crítica.  
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CAMBIO SOLICITADO: ESPECIFIQUE CON CLARIDAD EL 
CAMBIO SOLICITADO, PRECISANDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE. 
Se solicita la asignación de 01 operario en carpintería con 01 ayudante y 01 
operario en fierrería con 01 ayudante para el desarrollo de las partidas 
mencionadas en plazo más corto posible. 
RAZÓN POR LA QUE SE SOLICITA EL CAMBIO: ESPECIFIQUE CON CLARIDAD PORQUE 
MOTIVOS O RAZONES SOLICITA EL CAMBIO, PORQUE MOTIVOS ELIGE ESTE CURSO DE 
ACCIÓN Y NO OTRO ALTERNATIVO, Y QUÉ SUCEDERÍA SI EL CAMBIO NO SE REALIZA. 
El cambio se requiere porque el retraso identificado puede complicar la 
culminación de las actividades para la fecha de cierre, el impacto que implica su 
implementación se encuentra dentro de los márgenes de gastos planificados. 
EFECTOS EN EL PROYECTO 
EN EL CORTO PLAZO EN EL LARGO PLAZO 
Recuperación de las desviaciones en 
tiempo. 
Recuperación de las desviaciones en 
costo. 
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EFECTOS EN OTROS PROYECTOS, PROGRAMAS, PORTAFOLIOS U OPERACIONES 
No aplica. 
EFECTOS EXTRA EMPRESARIALES EN CLIENTES, MERCADOS, PROVEEDORES, 
GOBIERNO, ETC. 
No aplica. 
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES 
No aplica. 
REVISIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS 
FECHA DE REVISIÓN 24.08.15 
EFECTUADA POR HLD 
RESULTADOS DE REVISIÓN 
(APROBADA/RECHAZADA) 
APROBADA 
RESPONSABLE DE 
APLICAR/INFORMAR 
RESIDENTE DE OBRA 
OBSERVACIONES ESPECIALES NO HAY. 
Fuente Propia. 
 
